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Sammanfattning 
I detta examensarbete görs en processbeskrivning för en linjesanering. Allt som 
bör beaktas presenteras steg för steg. I ett linjesaneringsprojekt bör flera krav från 
myndigheternas sida beaktas. Dessa krav gör att olika principer för beslutsfattande 
och information bör följas för att projektet kan nå ett lyckat slutresultat. Även 
husbolagets styrelse och dess ansvar behandlas. Vid sidan av processbeskrivningen 
presenteras också ett verkligt fall. 
 
Arbetet begränsas till en del av tidsbristen för linjesaneringen. Projektet beskrivs 
fram till husbolagets bolagsstämma, där det skall fattas beslut om projektet 
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Tiivistelmä 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on prosessikuvaus linjasaneerauksen 
toteuttamisesta. Työssä käydään askel askeleelta läpi asiat, jotka tulee huomioida 
hankkeen suunnittelusta lähtien onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Linjasaneeraushankkeessa tulee noudattaa useita viranomaisten määräyksiä, jotka 
vaativat tiettyjä informointi- ja päätöksentekomenettelyitä hankkeen onnistumisen 
kannalta. Työssäni olen pyrkinyt selostamaan taloyhtiön hallinnon toimintaa ja sen 
vastuuta, kun ryhdytään linjasaneeraushankkeeseen. Opinnäytetyö koostuu 
yleisestä prosessikuvausosasta, jota voi soveltaa yleisesti linjasaneeraushankkeissa, 
sekä todellisesta linjasaneeraushankkeesta, jota olen seurannut.  
 
Koska tämän opinnäytetyön tulee olla valmis huhtikuussa 2011 ja 
linjasaneeraushanke kulkee oman aikataulunsa mukaan, rajoittuu opinnäytetyö 
niin, että hankkeen tapahtumia selostetaan linjasaneerausurakan 
toteuttamispäätökseen asti. Taloyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
huhtikuussa 2011 osakkaat päättävät toteutetaanko suunnitelmat vai ei. 
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Summary 
The objective of this thesis is to present the renovation process that describes how 
the pipe replacement can be implemented. Step by step the study goes by through 
the things that always should be considered to ensure a successful outcome. Pipe 
renovation projects must comply with the requirements of a number of authorities, 
who require a certain decision and informing procedure to achieve a successful 
outcome. In this work, I have tried to describe the work of the housing association 
board and its responsibility in a pipeline renovation project. The thesis consists of a 
general description of how to manage all kinds of pipeline renovation projects. In 
this study I also have an example of a real pipeline renovation case that I have 
observed. 
 
Since the thesis has to be completed in April 2011, I have to set a limit. The real 
case that I have been following is described until the point where the shareholders 
have to decide if they want to implement the pipeline renovation. A general 
description of the process has been made throughout the pipeline renovation 
project from start to finish. The decision to implement the pipeline renovation and 
the implementation itself concerning the actual project are not described in this 
thesis. 
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1 Johdanto 
Tämän opinnäytetyön lähtökohta on vuoden 2009 syksy, jolloin sain tehtäväkseni tehdä 
uudet pohjapiirustukset kalusteiden sijoittelusta asunto Oy x: ään. Tarkoituksena oli 
kalustaa vanhat kylpyhuone- ja keittiötilat, jotka tultaisiin uusimaan tulevan 
linjasaneerauksen yhteydessä, taloyhtiön hallituksen toiveita huomioon ottaen. Näitä 
piirustuksia olen hionut ja päivittänyt satunnaisesti kevääseen 2010 asti, jolloin minut 
valittiin tekniseksi isännöitsijäksi kyseiseen taloyhtiöön. Keväällä 2010 aloitettiin 
projektikonsultin valintaprosessi, joka johti sopimukseen rakennuttajakonsultti y:n kanssa.  
Syksyllä 2010 aloitetun yhteistyön yhteydessä näin otollisen tilaisuuden mainita tulevasta 
opinnäytetyöstä projektikonsulteille. He suhtautuivat asiaan myönteisesti, minkä 
seurauksena he toimivat tämän opinnäytetyön toimeksiantajana ja avustavat ohjauksessa. 
Tässä opinnäytetyössä esitetään asuntoyhtiön linjasaneeraushankkeen eri vaiheet, joissa 
käsitellään seikkoja, jotka on tarpeen ottaa huomioon onnistuneen lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Nämä seikat edellyttävät erilaisia päätöksenteko- ja 
tiedottamismenettelyjä. Lyhyesti voi sanoa, että työ sisältää päätöksentekoa, hankkeeseen 
valmistautumista, hankkeen suunnittelua, urakoitsijan valintaa, rakentamista ja valvontaa. 
Koska opinnäytetyön ja linjasaneerauksen ajankohdat sattuivat niinkin sopivasti yhteen, oli 
mahdollista selostaa meidän hankkeemme kulkua ja mitä päätöksiä olemme tehneet 
prosessin eri vaiheissa. Tekstissä nämä osat on kursivoitu. 
Aloittaessani tämän työn kirjoittamisen 7.11.2010 saneeraushankkeemme on edennyt 
seuraavalla tavalla: 
• Kevät 2008: Taloyhtiön hallitus on tehnyt päätöksen kuntotutkimuksen 
suorittamisesta 
• Putkien kuntotutkimuksiin erikoistunut yritys on syksyllä 2008 antanut lausunnon 
suorittamastaan kuntotutkimuksesta 
• Hallitus on vuoden 2009 aikana teettänyt suunnitelmia, joita esiteltiin 
yhtiökokouksessa maaliskuussa 2010 
• Yhtiökokouksessa keväällä 2009 valtuutettiin hallitus aloittamaan 
linjasaneeraushankkeen suunnittelu 
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• Hallitus hyväksyi rakennuttajakonsultin sopimuksen 30.9.2010 
• Lvi -, sähkö -, ja arkkitehtipiirustukset ovat valmiit 
2 Yleistä tietoa viemäreistä ja vesijohdoista 
Suurin osa kaikista viemäreistä ja vesijohdoista on valmistettu metallista aina 70-luvulle 
asti. Tämän jälkeen on alettu käyttää muoviputkia kylmävesipuolella sekä viemäreissä. 
Lämminvesiverkostossa muoviputkia alettiin käyttää vasta 90-luvulla. Vesijohtojen ja 
viemäreiden käyttöikä vaihtelee runsaasti, mutta on todettu, että tavallisessa käytössä ne 
kestävät 30 - 50 vuotta. Muoviputkistojen osalta ei voida vielä sanoa kauanko ne kestävät, 
mutta niiden eliniän oletetaan olevan samaa luokkaa metalliputkien kanssa. Esimerkkinä 
voidaan mainita projektijohtajaamme lainaten, että kahden talon putkistoissa voi olla 
huimia eroja, vaikka talot olisivat valmistuneet melkein samaan aikaan. Tässä asiassa 
vaikuttaa tietysti putkien suunnittelu, mutta myös metallin laadulla on vaikutus niiden 
elinkaareen. Myös veden laatu ja se, onko kyse kylmä- vai lämminvesijohdoista vaikuttaa 
putkien kestävyyteen. Voidaan todeta, että kun on kyse asuinyhtiön vesijohdoista ja 
viemäreistä, ei voida luottaa oletuksiin. Näin ollen putkistojen kuntoa on tarkkailtava 
säännöllisesti. (RT 18-10813, s. 2) 
Kokonaisprosessia ajatellen linjasaneeraus kuuluu PTS:ään, kiinteistön kunnossapidon 
pitkän tähtäimen suunnitelmaan. Yhdessä kuntoarvion ja kuntotutkimuksen kanssa PTS 
kertoo talon korjaustarpeesta. (RT 18-10813, s. 2) 
Putkisaneerausten määrä on tällä hetkellä rajussa kasvussa Suomessa. Tästä johtuu, että 
markkinoille tulee jatkuvasti uusia yrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia 
putkisaneerausmenetelmiä. Näihin menetelmiin kuuluu mm. sujutus, putkien vaihto uusiin 
ja erilaiset pinnoitusmenetelmät. On havaittu, että pinnoitusmenetelmissä  käytettävissä 
materiaaleissa ja niiden paksuuksissa on paljon eroja. TeknoPlanin varatoimitusjohtaja 
sanoo, että ”viemärisaneerauksissa emme enää ole uusissa saneerauskohteissa hyväksyneet 
muita kuin itsekantavan putken muodostavia tekniikoita tai sujutusputkia”. Hän mainitsee 
myös, että alalla olevat pinnoitustekniikat ovat väistymässä. Tämän vuoksi on äärimmäisen 
tärkeää, että suunnittelijalta ja valvojalta vaaditaan laajaa osaamista ja kokemusta eri 
putkisaneeraustekniikoista. (KH 93-40075, s.1) 
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3 Elinkaari ja kuntoseuranta 
Kuntoseuranta on ratkaisevassa roolissa asuintalon elinkaarta ajatellessa. Kuntoseurannan 
ansiosta kiinteistön hallitus pysyy ajan tasalla siitä, missä kunnossa kaikki laitteet ja 
rakenteet ovat. Tarpeellinen kuntoseuranta edellyttää kuntoarvioita, ylläpidettyä 
huoltokirjaa, tietoa korjaushistoriasta sekä kuntotutkimuksen teettämistä tietyin väliajoin. 
(RT 18-10813, s. 3) 
Tarkastelun kohteena oleva kiinteistö on rakennettu vuonna 1961. Siinä on 16 asuntoa, 
neljä kerrosta ja kaksi linjaa. Vuosien saatossa on muutamia vesivahinkoja havaittu, jotka 
ovat johtuneet putkien huonosta kunnosta. On myös havaittu muita ongelmia, etenkin 
keittiöiden viemäreiden osalta. Koska talon viemäriverkosto perustuu kahteen pystylinjaan, 
tarkoittaa se, että kahden asunnon viemäröinti jokaisessa kerroksessa kulkee samassa 
pystyviemärissä. Ennen kuin putket tulevat pystyviemäriin, kahden asunnon keittiön 
viemäröinti yhdistyy samaan putkeen. Näissä on todettu ongelmia. Naapurin viemärissä 
pulputtaa ja välillä vesipatsaita nousee altaaseen. Tämä kertoo siitä, että vaakaviemäri on 
tukossa, etenkin siinä kohdassa jossa viemärit yhtyvät. Korvausilma ei tule pystyviemäristä 
niin kun pitäisi, vaan se tulee naapurin vesilukon kautta. (Selonteko 1/2010) 
3.1 Kuntoarvio ja PTS 
Jos on kyse uudesta kiinteistöstä, on suositeltavaa tehdä kuntoarvio kymmenen vuoden 
kuluttua rakentamisesta. Jos kyse on vanhasta rakennuksesta eikä minkään näköisiä 
kuntoarvioita ole tehty, kannatta välittömästi ryhtyä toimeen, jotta saadaan kartoitettua 
missä kunnossa kiinteistö on. Kuntoarvioijan on oltava asiantuntija. Kuntoarvio on perusta 
yhtiön PTS:lle, joka tehdään tulevaisuuden varalle kymmenestä kahteenkymmeneen vuotta 
eteenpäin ja joka on hyvä päivittää viiden vuoden välein. Syy PTS:n päivittämiselle on 
myös se, että asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 määrää, että ”asunto-osakeyhtiön 
hallituksen on ilmoitettava yhtiökokoukselle kirjallisesti yhtiökokousta seuraavan viiden 
vuoden kunnossapitotarpeet ja yhtiössä jo tehdyt kunnossapitotyöt” (KH X4-00464, s. 1). 
Kunnossapitosuunnitelman avulla kaikkia kiinteistön korjauksia voidaan jatkuvasti seurata 
niin, että ne eivät ajaudu kaikki samalle korjausjaksolle eivätkä asukaskustannukset 
hetkellisesti kasva kohtuuttomiksi (Virta & Ojajärvi. 2009, s.32).     Kuntoarvion ja PTS:n 
avulla kiinteistön päättäjät saavat hyvän kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja 
tulevaisuuden korjaustarpeesta. Niistä selviää korjausten arvioitu ajankohta ja niihin 
liittyvät kustannukset. (RT 18-10813, s. 3) 
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3.2 Huoltokirja 
Vanhoissa rakennuksissa ei tavallisesti ole pidetty huoltokirjaa. Käytössä olevaan taloon 
voi olla suuri haaste tehdä huoltokirja. Siihen tarvitaan useasti eri alojen ammattilaisia. 
Näitä ovat esimerkiksi LVI- ja sähkötekniikan asiantuntijat. Kuinka laaja huoltokirjasta 
tulee, riippuu tilaajan tarpeista ja kiinteistön rajoitteista. Näin ollen huoltokirjan sisältö voi 
vaihdella kiinteistöittäin ja tilaajittain huomattavasti. (RT 18-10702, s. 2) 
Nykyään kaikissa uusissa kiinteistöissä ja rakennusluvanvaraisissa muutostöissä 
huoltokirja kuuluu lain edellyttämiin luovutusasiakirjoihin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
132/1999). Tämä tarkoittaa, että linjasaneerauksen tullessa vastaan, on varauduttava myös 
huoltokirjan laatimiseen, koska maankäyttö- ja rakennuslaki sitä vaatii. Huoltokirjaan on 
hyvä liittää kaikki kiinteistöä koskevat olennaiset asiakirjat. Näitä ovat mm. 
työmaakokouspöytäkirjat, muistiot, valokuvat eri työvaiheista, työselostukset, sähköiset 
piirustukset, vesivahinkohistoriat ja kaikki muu talon rakentamiseen ja korjaamiseen 
liittyvä aineisto. (RT 18-10813, s. 3) 
Tarkastelun kohteena oleva kiinteistö on 50 vuotta vanha kiinteistö, jossa ei ole 
huoltokirjaa. Tämä asia muuttuu linjasaneeraushankkeen myötä, kun oleellinen materiaali 
kootaan yhteen. 
3.3 Kuntotutkimus 
Kuntotutkimuksen tarkoituksena on täsmentää kiinteistön tai kiinteistöön kuuluvan osan 
korjaustarve. Kuntotutkimuksessa käytettävät menetelmät voivat johtaa rakenneosan 
rikkoutumiseen, kun taas kuntoarviossa pyritään selvittämään sama asia, mutta siinä 
käytetään vain aistinvaraisia ja kokemuksenperäisiä menetelmiä. Vesi- ja viemärijohtojen 
tutkimisessa käytetään erilaisia röntgen- ja videokuvia. Kuntotutkimuksen suorittajan voi 
olla vaikeaa määritellä tietty ajankohta, milloin putket rikkoutuvat. Hän antaa tutkimuksen 
tulosten ja ammattitaitonsa perusteella arvion, millä aikavälillä putket on uusittava. Tämän 
jälkeen on tehtävä korjauspäätös, jonka on perustuttava tiedossa oleviin faktoihin. 
Päätökseen vaikuttavat mm. kustannukset, vesivahingot, vuotoriskit, terveyshaitat, 
asumusviihtyvyys ja remontin jälkeinen kiinteistön arvonnousu. (RT 18-10813, s. 3 & RT 
18-11004, s. 2) 
Tarkastelun kohteena olevan asunto-osakeyhtiön hallitus päätti kiinteistön 
viemäriverkoston painehuuhtelusta, sekä kiinteistön vesi- ja viemäriverkoston 
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kuntotutkimuksen suorittamisesta. Tarkastusmenetelminä on käytetty röntgenkuvauksia ja 
viemärikuvauksia sekä muita menetelmiä, kuten ääni- ja näköhavaintoja. 
Kuntotutkimuksesta annetun lausunnon mukaan kylmävesiputkisto tulee uusia 3-5 vuoden 
kuluessa, lämminvesiputkisto 5-7 vuoden kuluessa ja viemärit 3-5 vuoden kuluessa. 
Samassa todettiin että sadevesiviemäri liittyy todennäköisesti jätevesiviemäriverkkoon. 
Pohjavaakaviemäri tulisi korjata välittömästi. Raportissa kävi myös ilmi että putkistoissa 
on runsaasti pistesyöpymiä, ja on vain ajan kysymys milloin syöpyminen johtaa 
läpiruostumiseen. Raportti on syksyltä 2008. (Selonteko 1/2010) 
3.4 Taloyhtiön strategia 
Yhtiön strategia kertoo siitä, miltä kiinteistön halutaan näyttävän tulevaisuudessa, mitä 
asioita halutaan priorisoida ja kehittää. Linjasaneerauksessa voi kuntoarvion ja 
kuntotutkimuksen perusteella päätyä erilaisiin toimenpiteisiin. Nämä strategiat voivat olla 
esim. seuraavat: 
• Ei sallita putkivaurioita lainkaan  
• Korjataan vasta sitten kun kustannukset ja vaurioiden määrä ovat niin suuret, että 
putkisaneeraus on välttämätön 
(RT 18-10813, s. 3) 
Mitä tulee tarkastelun kohteena olevan asuntoyhtiön strategiaan ja PTS:ään, on 
hallituksella selkeä ja yksimielinen näkökanta. Hallitus katsoo, että sille on annettu 
valtuudet hoitaa kiinteistön ylläpitoa ottamatta turhia riskejä. Kiinteistön ylläpidon tulee 
hallituksen mielestä tähdätä siihen, että vältetään riskejä. Yllätysten välttäminen on 
hallitukselle tärkeä ohjenuora. Hallitus on tietoinen siitä, että lähitulevaisuudessa on 
tulossa paljon rahaa vaativia projekteja, mutta linjasaneeraus on prioriteetti numero yksi 
ja kaikkein akuutein tällä hetkellä. Muita tulevia projekteja ovat mm. ikkunoiden vaihto 
sekä julkisivuremontti. 
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4 Hankkeeseen valmistautuminen 
 
Kuva 1. Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku. (RT 18-11004, s. 3) 
4.1 Rakennuttajan vastuu 
Linjasaneeraushankkeeseen ja ylipäätään rakennushankkeeseen ryhtyvällä on tiettyjä 
velvoitteita. Yksi niistä on huolehtimisvelvollisuus, mikä tarkoitta että rakennuttajan 
(asuntoyhtiö) on huolehdittava siitä, että hanke suunnitellaan ja toteutetaan rakentamista 
koskevien sääntöjen, määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti (Maankäyttö- 
ja rakennuslaki 132/1999). Selkokielellä se tarkoittaa että yhtiön on hankkeessaan 
käytettävä päteviä suunnittelijoita, valvojia ja työnjohtajia. (RT 18-11004, s. 3) 
4.2 Asbestikartoitus 
Asbestin vaarallisuudesta on tiedetty 1970-luvulta lähtien ja sen myynti ja käyttö on 
Suomessa kielletty 1994 lähtien (valtioneuvoston päätös 852/1992), (RT 08-10521, s. 1). 
Asbestia voi olla mm. vesieristeissä, putkieristeissä, lattiapäällysteissä, lattialiimoissa ja 
laasteissa(RT 84-10806, s. 3).  
Ennen hankkeen aloittamista rakennuttajan on hyvä suorittaa rakennuskohteessa 
asbestikartoitus, edellyttäen että sitä ei ole aikaisemmin tehty. Mikäli asbestia löytyy on,  
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työhön valmistauduttava asbestipurkuna. Jos rakennuttaja ei tee asbestikartoitusta, on 
purkutyö silloinkin suoritettava asbestipurkuna varmuuden vuoksi (valtioneuvoston päätös 
1380/1994). Asbestikartoitus kannatta siis tehdä, jos haluaa välttyä kalliilta 
asbestipurkutyöltä ainakin osittain. (RT 18-10813, s. 6 & RT 18-11004, s. 3) 
Tarkastelun kohteena olevassa hankkeessa kaikki suunnittelijat, isännöitsijät ja 
rakennuttajakonsultti osallistuivat 15.10.2010 pidettyyn kiinteistökartoitukseen, jonka 
yhteydessä suoritettiin myös asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kiinteistökartoitus ja haitta-
ainekartoitus päätettiin suorittaa samaan aikaan, jotta asukkaita häirittäisiin 
mahdollisimman vähän. Tehtävänä oli kartoittaa linjasaneerausta varten asbesti- ja 
haitta-ainepitoiset materiaalit rakennuksen kaikissa tiloissa ja määrittää asbestipitoisten 
materiaalien määrät ja purkutapa. Asbestia havaittiin ainoastaan alkuperäisten 
laatoituksien kiinnitys- ja saumalaastissa. Vaikka kerätyssä näytteessä ei todettu asbestia, 
suositeltiin putkieristeiden purkamista asbestipurkutyönä, koska putkieristeiden eri osissa 
käytetyt materiaalit voivat vaihdella ja tämän ikäisissä rakennuksissa on tyypillisesti 
käytetty asbestia putkieristeissä. 
4.3 Aikataulu 
Ensimmäinen aikataulu on aika karkea suuntaa antava, joka tarkentuu hankkeen edetessä. 
Aikataulussa on huomioitava kaikki juridiset sekä tekniset tehtävät. (RT 18-11004, s. 3) 
Tarkastelun kohteena olevan asunto-osakeyhtiön hallitus tapasi rakennuttajakonsultin 
ensimmäisen kerran hallituksen kokouksen yhteydessä 30.9.2010. Rakennuttajakonsultti oli 
valmistanut samaiseen kokoukseen alustavan aikataulun, joka kertoo mahdollisesta 
hankkeen kulusta. 
 
Kuva 2. Rakennuttajakonsultin laatima karkea alustava aikataulu 30.9.2010, joka olisi 
mahdollinen toteuttaa.  
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4.4 Konsulttien valinta 
Linjasaneeraushankkeessa on hyvä olla rakennuttajakonsultti mukana, etenkin jos yhtiön 
hallituksessa ei ole hankkeeseen liittyvää osaamista. Järjestelyt voivat vaihdella projektin 
suuruudesta riippuen.  Suurissa korjausprojekteissa konsultti hoitaa tekniset 
rakennuttajatehtävät, pääsuunnittelija vastaa suunnittelusta, kun taas tilaaja hoitaa 
hallinnollisen ja taloudellisen puolen. Jos kyse on keskisuuresta projektista, johon 
linjasaneeraus tavallisesti lasketaan, on hankkeeseen hyvä valita ainakin pääsuunnittelija. 
Koska taloyhtiöt kuuluvat vaikeiden asiakkaiden luokkaan, on hankkeessa myös hyvä olla 
rakennuttajakonsultti. Pääsuunnittelija on se henkilö, joka vastaa suunnittelun 
kokonaisuudesta ja kokoaa itselleen suunnitteluryhmän. Mikäli kyse on ainoastaan 
perusparannushankkeesta, joka voi tarkoittaa esim. parvekkeiden korjausta, riittää usein, 
että tehtävään valitaan erityissuunnittelija. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että 
suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset ja että hanke toteutetaan suunnitelmien 
mukaisesti. (RT 18-11004, s. 3-4) 
Tarkastelun kohteena olevan asunto-osakeyhtiön hallitus on hyvin tietoinen rakennuttajan 
vastuusta ja se on myös yksi peruste sille, että yhtiö on valinnut rakennuttajakonsultin 
auttamaan projektin toteutuksessa. Hallitus on todennut, että sillä ei ole tarpeeksi 
kokemusta ja tietoa putkiremontin kaltaisista projekteista. Samassa kokouksessa, jossa 
hallitus allekirjoitti konsulttisopimuksen (30.9.2010), on hallitus myös valtuuttanut 
rakennuttajakonsultin käymään sopimusneuvotteluja arkkitehtisuunnittelusta, LVI-
suunnittelusta ja sähkösuunnittelusta annettujen tarjousten perusteella. Tarjouskilpailua 
suunnittelusta ei käyty, koska hallitus katsoi että pyydetyt ja annetut tarjoukset olivat 
kohtuullisia, ja valitut suunnittelijat katsottiin päteviksi tehtävän suorittamiseksi. 
4.5 Vakuutusyhtiö  
Rakennushankkeet tuovat aina mukanaan ylimääräisiä vahinkoriskejä, sen vuoksi niistä on 
ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Ilmoituksen jättäminen on muistettava hoitaa 
asianmukaisesti, muuten vakuutusilmoitus voidaan evätä tai korvaussummaa pienentää. 
Ilmoituksessa on oltava saneeraushankkeen pääasiallinen sisältö, urakoitsija, urakan 
suuruus niin taloudellisesti kuin ajallisesti, ja tarvittaessa muita vakuutusyhtiön vaatimia 
asioita. (RT 18-11004, s. 4) (Katso liite 1, s. 9) 
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4.6 Tarvekartoitus 
Tarvekartoituksessa selvitetään kiinteistön tarpeet. Siinä selvitetään kiinteistön 
toiminnallisia tarpeita kuten esim. kalusteiden kuntoa tai puuttumista, valaistuksen 
parantamista, tilojen ahtautta ja materiaalien vaihtamista. Tarvekartoituksessa selvitetään 
myös liikkumis- ja toimintarajoitteisten tarpeet, joihin kuuluvat esim. kulkuaukot, 
kynnykset ja märkätiloihin kulku. Rakennus-, LVI-, ja sähkötekniset tarpeet on myös 
huomioitava. Niitä ovat esim. vedeneristyksen uusiminen, sähköasennusten uusimistarve ja 
lattialämmityksen lisääminen. (RT 18-10813, s. 4) 
Tarkastelun kohteena olevan kiinteistön kiinteistökierroksen aikana suunnittelijat tekivät 
näköhavaintojen perusteella tarvekartoituksen koskien omaa osaamisaluettaan. Kaikista 
kierroksella tehdyistä havainnoista keskusteltiin seuraavassa suunnittelukokouksessa 
hallituksen puheenjohtajan kanssa, jotta kiinteistön tarpeiden kartoitus saataisiin 
mahdollisimman selväksi urakkaa varten. 
5 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelu määrittelee remontin tarpeen ja laajuuden. Se on yksityiskohtainen 
selvitys, jonka laatijana toimii asiantuntija. Asiantuntijana toimii useimmiten 
rakennuttajakonsultti tai pääsuunnittelija, koska tilaajalla on harvoin tarpeeksi kokemusta 
projektijohtamisesta. Tilaajan on kuitenkin oltava aktiivinen, jotta saavutettaisiin paras 
mahdollinen lopputulos. Kaikissa rakennusprojekteissa tärkeimmät kustannuksia koskevat 
päätökset tehdään hankesuunnitteluvaiheessa. Putkiremontin yhteydessä purkutyöt ovat 
aika laajat. Tämän vuoksi kannattaa harkita muita, samassa yhteydessä suoritettavia töitä, 
jotka edellyttävät rakenteiden lävistämistä. Näitä ovat esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, 
ilmanvaihto sekä sähkö- ja telejärjestelmien saneeraus, korjaus tai uusiminen. Kun 
hankesuunnittelu suoritetaan huolellisesti, näkyy se sekä projektin kulussa että 
lopputuloksessa. Hyvän arkkitehtuurin ja teknisen suunnittelun ehdoton edellytys on, että  
se vähentää rakennusaikaisia yllätyksiä ja työstä aiheutuvia haittoja. Huolellisesti toteutettu 
suunnitteluprosessi ohjaa asukkaiden tarpeita vastaavaan lopputulokseen ja 
kustannusarviossa pysymiseen. Se helpottaa myös hallinnollisia tehtäviä. (RT 18-10813, s. 
4 & taloyhtio.net)  
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5.1 Tavoiteaikataulu 
Aina kun on kyse aikatauluista kannatta olla tarkka ja varata työvaiheita varten riittävästi 
aikaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki kiinteistöt ovat yksilöllisiä ja hankkeen kesto 
voi korjauskohteesta riippuen vaihdella suuresti. Selvitystyöhön ja suunnitteluun tarvittava 
aika voi vaihdella aina puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen. Hankkeen alussa 
rakennuttajakonsultilta voi saada karkean arvion hankkeen kestosta. Tämä arvio tarkentuu 
hankeen edetessä. (RT 18-10813, s. 4) 
5.2 Hankkeen laajuus 
Tässä vaiheessa tilaajalla tulee olla selvä käsitys siitä, mitä hankkeella pyritään 
saavuttamaan, minkälaista lopputulosta tavoitellaan. Hankkeen laajuutta ajatellen täytyy 
miettiä asukkaiden tarpeita ja kaikkia muita parannuksia, mitä linjasaneerauksen 
yhteydessä pyritään suorittamaan. On hyvä tehdä suunnitelmat niin, että annetaan muutama 
vaihtoehto, joista pyydetään urakka- ja kustannusarviot. Vaihtoehtoja voi olla kaksi tai 
kolme (laaja, keskimääräinen, ja suppea), jotta valitsemisen vaikeudelta säästyttäisiin. 
Tällöin on myös huomioitava tarvekartoituksen laajuus. (RT 18-10813, s. 4) 
Koska tarkastelun kohteena olevan taloyhtiön asunnoista suurin osa on alkuperäisessä 
kunnossa, yhtiön hallitus on ajatellut tehdä mittavat parannukset putkiremontin 
yhteydessä. Yhtiön sähkö- ja viestintäjärjestelmät kaipaavat kipeästi uusimista ja 
täydentämistä. Tämän takia hallitus on esittänyt, että etenkin kylpyhuoneiden ja keittiöiden 
sähköistys uusitaan kokonaan tämän päivän tason mukaiseksi. Kaikkien uusimisten 
tavoitteena oli myös, että lopputulos kaikilta osiltaan täyttää nykyiset 
viranomaismääräykset. Koska hallitus on päätynyt hyvin laajamittaiseen perinteisellä 
tavalla toteutettavaan linjasaneeraukseen, myös tilaratkaisut ovat pohdinnan alaisena. 
Koska uudistetaan laajamittaisesti, on mahdollista samalla parantaa vanhoja 
sisustusratkaisuja. Suunnittelussa on lähdetty siitä, että keittiöt ja kylpyhuoneet 
tyhjennetään täydellisesti, ja vedetään uusia upotettuja sähköpisteitä sekä keittiöön että 
kylpyhuoneeseen. (Selonteko 1/2010) (Katso liite 1, s.5) 
Tässä kohdassa on huomioitava, että taloyhtiön hallituksen ratkaisu suoritta 
linjasaneerauksen yhteydessä keittiöremontti, ei kuulu normaaliin käytäntöön. Tavallisesti 
linjasaneerauksessa tehdään pienin mahdollinen, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että 
vain kylpyhuone uusitaan kokonaan ja uudet putket vedetään keittiöön asti. 
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5.3 Alustava kustannusarvio 
Kustannus on asia, joka aina askarruttaa maksajaa ja josta yleensä syntyy eripuraa. 
Alustavaa kustannusarviota laatiessa on huomioitava kaikki tiedossa olevat menot ja tulot. 
Hankkeeseen liittyviä seikkoja, jotka vaikuttavat yhtiön talouteen, ovat mm. 
kuntotutkimus, piirustukset, tilojen mittaus, kopiointikustannukset, haitta-ainekartoitus, 
hankesuunnittelu, tekninen suunnittelu, valvonta, huoltokirja, urakka-, muutos- ja lisätyöt, 
hallinnolliset ja mahdolliset korjausavustukset. (RT 18-10813, s. 4) 
Tarkastelun kohteena olevan taloyhtiön hallituksella on kuitenkin hyvät perusteet 
päätökselleen, että keittiöt remontoidaan perusteellisesti. Työkustannukset ovat 
linjasaneerauksen suurin yksittäinen menoerä. Rakennuttajakonsultin laskelmien 
perusteella melko normaali jakauma on seuraava. Urakan rakentamiseen liittyvä työpanos 
on 60 % materiaali- ja muut ainekustannukset 30 % ja suunnittelu, lupa ja muut 
rakennuttamiskulut 10 %. Tulokselliselle rakentamiselle täytyy luoda edellytykset. Tästä 
syystä kaikki työn alla olevat tilat tyhjennetään. Näin pystytään luomaan mahdollisuus 
tehokkaaseen työskentelyyn, mikä taas mahdollistaa sen, että työn osuus kustannuksista 
pidetään mahdollisimman alhaisena. Silloin ajattelemme järkevästi taloudellisuuden 
kannalta. Hallitus on valmistellut remonttityön jälkeistä tilankäyttöä nimenomaan 
taloudelliselta kannalta. (Selonteko 1/2010) 
Kalusteiden sijaintia pitää tarkoin harkita. Mitään järkevää syytä pitää kiinteät kalusteet 
samoilla paikoilla kuin ennen remonttia ei kyseisessä taloyhtiössä ole. Ajatukset 
sisustamisessa ovat muuttuneet, ja koneita ja laitteita on ihan eri tavalla kuin 50-luvulla, 
kun edellinen sisustus suunniteltiin. Silloin ei ollut edes paikkaa jääkaapille pienissä 
asunnoissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että monesti alkuperäistä arkkitehtuuria on 
hyvinkin järkevää noudattaa. (Selonteko 1/2010)  
Hallituksen tavoite on saada osakkaille mahdollisimman hyvä vastine 
linjasaneerausrahalle. Hallitus tietää, että linjasaneeraus maksaa aina paljon. Eri 
linjasaneerausprojektien onnistuminen voidaan helposti mitata sillä, mitä rahalla on 
saatu. Hyvin suunniteltu ja toteutettu projekti saattaa maksaa saman verran tai vähemmän 
kuin huonosti toteutettu. Erona voi olla, että toisessa paljon on entisellään ja toisessa on 
kaikki uutta ja raikasta, ja kuitenkin hinta on sama tai pienempi. (Selonteko 1/2010) 
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6 Tiedottaminen ja suunnittelupäätös 
6.1 Tiedottaminen 
Hankkeesta tiedotetaan kiinteistön osakkaille ja muille käyttäjille avoimesti perustellen 
kaikkia päätöksiä, jotta hankkeesta syntyisi mahdollisimman realistinen kuva. Näin 
vältytään parhaalla mahdollisella tavalla tunteisiin perustuvalta vastaanotolta. 
Tiedottaminen on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen kokouksia, joissa päätöksiä tehdään. 
Asioista on tiedotettava kirjallisesti. Kun on kyse niinkin mittavasta hankkeesta kun 
putkisaneeraus, on hyvä pitää tiedotustilaisuuksia käyttäjille. Heille täytyy kertoa miksi 
hankkeeseen on ryhdytty, miten työ etenee ja miten se vaikuttaa kiinteistön käyttöön. On 
hyvä tiedottaa asioista sitä mukaa kun uutta informaatiota tulee. Meidänkin 
hankkeessamme on huomattu, että riittämätön tiedottaminen voi johtaa hankaluuksiin. 
Informoinnin suhteen perussääntönä voi pitää, mieluummin enemmän tietoa kuin 
vähemmän. (RT 18-11004, s. 4 & RT 18-10813, s. 4) 
Tarkastelun kohteena oleva taloyhtiö järjesti ensimmäisen tiedotustilaisuuden asukkaille ja 
osakkeenomistajille 3.11.2010. Tarkoituksena oli, että rakennuttajakonsultin edustaja 
pitää esitelmän suunnitellusta linjasaneerauksesta ja siihen liittyvistä käytännön 
järjestelyistä. Noin kymmenen minuutin jälkeen hänet keskeytettiin ensimmäisen kerran 
kun yksi tilaisuuteen osallistuneista henkilöistä kyseenalaisti putkiremontin toteuttamista 
perinteisellä menetelmällä. Kyseisen henkilön mielestä putkisaneeraus pitäisi suorittaa 
sujutusmenetelmällä. Koko tiedotustilaisuus vesittyi täysin kun tämä henkilö kyseenalaisti 
melkein kaiken, mitä tilaisuudessa sanottiin. Sujutuksesta jauhettiin edes takaisin noin 
kahden tunnin ajan, minkä jälkeen osa osakkaista ja asukkaista poistui paikalta. 
Tiedotustilaisuuden jälkeen hallitus päätti tehdä kirjallisen selonteon. Selonteossa hallitus 
kertoi osakkaille linjasaneerausprojektin etenemisestä projektin alkutaipaleista aina 
hallituksen kokoukseen 28.10.2010 asti. Hallituksen mielestä kirjallinen selonteko on ainoa 
keino kommunikoida sellaisen ihmisen kanssa, joka kyseenalaistaa kaikki väitteet. 
Selonteossa kerrotaan myös, miksi kohteessa on päädytty linjasaneeraukseen perinteisellä 
menetelmällä eli putkien uusimisella. 
Taloyhtiön toinen tiedotustilaisuus järjestettiin 14.12.2010. Ensimmäisestä 
tiedotustilaisuudesta viisastuneena hallituksen puheenjohtaja kertoi heti tilaisuuden 
alussa, että ensin pidetään kaikki esitykset ja sen jälkeen saa vasta kysyä. Hallituksen 
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puheenjohtaja aloitti tilaisuuden esityksen, jossa hän kertoi yleisesti linjasaneerauksesta ja 
siihen johtaneista syistä. Tämän jälkeen rakennuttajakonsultti esitteli eri vaihtoehtoja 
laatoituksesta ja muista osakkaita koskevista päätöksistä. Tämä esittely pidettiin sen takia 
että ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa havaittiin, että asukkaat haluavat enemmän 
informaatiota vaihtoehdoista, joihin he itse pystyvät vaikuttamaan. Tässä tilaisuudessa ei 
enää kukaan maininnutkaan mitään sujutukseen liittyvää. Henkilö joka aiheutti 
hankaluuksia ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa ei ilmaantunut tähän 
tiedotustilaisuuteen. Esittelyiden jälkeen oli uusi henkilö äänessä, tällä kertaa yksi 
osakkaista. Hänen mielestään keittiösuunnitelmat olivat huonot eikä niitä voi missään 
nimessä hyväksyä. Tämän tiedotustilaisuuden puheenaiheeksi nousivat keittiöt, joista 
keskusteltiin puolin ja toisin noin kahden tunnin ajan, kunnes ihmiset jälleen kerran 
poistuivat paikalta yksi toisensa perään. Keskustelusta ilmeni myös se, että osakkaat 
haluaisivat itse suunnitella keittiönsä yhtiön kustannuksella.  
Hallitus totesi tiedotustilaisuudessa ilmenneen palautteen perusteella yllätyksekseen, että 
osakkaista suuri osa suhtautuu varsin varauksella keittiön muutostöihin. Hallitus pitää 
äärimmäisen tärkeänä, että linjasaneeraus voidaan suorittaa pian siitä syystä, että yhtiön 
putkistot ovat erittäin huonossa kunnossa. Tämän takia hallitus päätti kokouksessaan 
10.1.2011 luopua suunnitelmastaan keittiöiden uusimisesta linjasaneerauksen yhteydessä. 
Samaisen kokouksen yhteydessä yhtiön hallinnollinen isännöitsijä sanoi itsensä irti. 
Hallitus kiitti isännöitsijää hyvin suoritetusta työstä yhtiön hyväksi ja totesi, että yhtiö 
tulee epäilemättä kaipaamaan hänen asiantuntemustaan. Isännöitsijä ilmoitti eroavansa 
henkilökohtaisista syistä. Taloyhtiössä on todettu olevan erittäin hankalia osakkaita, jotka 
työllistävät isännöitsijää turhan paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti työympäristöön. 
Yhtiön kaksi osakasta ovat yhdessä 31.1.2011 kahden eri kirjelmän muodossa vaatineet 
ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista kahden viikon sisällä. Asunto-
osakeyhtiölain mukaan hallituksen pitää kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle kahden 
viikon sisällä, jos vaatimus täyttää lain mukaiset edellytykset. Hallituksen puheenjohtaja 
sai 4.2.2011 Kiinteistöliitto Uusimaan lakimiesten suullisen vahvistuksen siitä, että heidän 
mielestään lain mukaiset edellytykset eivät täyty.  
4.2.2011 hallituksen puheenjohtaja ilmoitti eroavansa Asunto Oy:n hallituksen jäsenen ja 
puheenjohtajan tehtävästä välittömästi. Myös hän ilmoitti eroavansa henkilökohtaisista 
syistä. Eroilmoituksessaan hän toivoo että yhtiö vie yhtiössä vireillä olevan 
linjasaneeraushankeen läpi mahdollisimman pian. ”Hallituksen selontekojen 22.11.2010 
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ja 2.2.2011 perusteella voin todeta että hanke etenee hyvin. Pitäkää huolta siitä että hanke 
viedään läpi viivästyksettä”. Eroilmoituksessaan hän kiittää hallituksen jäseniä ja 
osakkaita noin kymmenen vuotta kestäneestä erinomaisesta yhteistyöstä toteamalla että 
asiat ovat aina sujuneet hyvin. 
Taloyhtiön onneksi hanke oli eroilmoituksen astuessa voimaan kutakuinkin valmis. Kaikki 
tekninen suunnittelu ja laskenta-asiakirjat olivat valmiit ja rakennuslupa myönnetty. 
Ainoastaan tarjouspyyntöjä odoteltiin. 
On turhauttavaa seurata vierestä kuinka hyvä ja pitkäjänteinen työ palkitaan. Hallituksen 
puheenjohtaja on sitkeästi vetänyt hanketta eteenpäin nostamatta minkään näköistä 
palkkiota. Hän on tehnyt kaiken vapaa-aikanaan, ja työtä tällaisessa projektissa on paljon. 
Päivätöistä on otettu vapaata kun on jouduttu osallistumaan lukuisiin 
suunnittelukokouksiin. Selontekoja on kirjoitettu, jotta yhtiön osakkaat ymmärtäisivät, 
mistä hankkeessa on kyse ja miksi se on toteutettava. Kaikki on tehty yhtiön ja osakkaiden 
hyväksi. 
Taloyhtiön hallitus ajatteli aikoinaan kun tähän projektiin lähdettiin, että koska keittiöt 
ovat hyvinkin pieniä, keittiön uudelleen järjestelyllä osakkaille syntyisi huomattavaa etua. 
Etu tosin syntyisi vain siinä tapauksessa että voidaan yhtyä johonkin perusratkaisuun. 
Monistettavuus tuo aina etuja rakentamisessa. Tästä syystä hallitus on yrittänyt suunnitella 
hyvän perusratkaisun joka hyvällä tahdolla olisi kaikkien hyväksyttävissä. Kun ottaa 
huomioon että noin 75 % kaikista keittiöistä on alkuperäisessä tai huonossa kunnossa, 
hallitus oletti perustellusti että osakkaat olisivat kiinnostuneita uudesta keittiöstä. 
(Selonteko 1/2010) 
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6.2 Yhtiökokouksen ja hallituksen valtuudet 
Ensimmäisessä linjasaneeraushanketta koskevassa yhtiökokouksessa on hallituksen 
tarkoitus esitellä jonkin näköinen ensimmäinen suunnitelma. Se voi sisältää esim. 
perustelut hankkeelle, tarvekartoituksen tulokset, yleinen kuva hankkeen etenemisestä ja 
alustavaa tietoa aikatauluista sekä kustannuksista. Mikäli mahdollista, on hyvä, jos saadaan 
asiantuntijoita paikalle antamaan lausuntoja esim. teknisistä asioista. Tässä kokouksessa on 
tarkoitus, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet käynnistää suunnittelu, jonka 
tulokset käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Näiden valtuuksien turvin hallitus voi 
mm. teettää mittauksia, piirustuksia, haitta-ainekartoituksen, tarjouspyyntöjä 
suunnittelijoista ja valita suunnittelijat sekä allekirjoittaa suunnittelusopimukset. 
Hallituksen on järkevää koota komitea, joka on mukana projektin alkamisesta aina loppuun 
asti. Se voi koostua hallituksen jäsenistä, isännöitsijästä, suunnittelijoista sekä myös 
ulkopuolisista asiantuntijoista. Ryhmää muodostaessa on tärkeää muistaa, että henkilöiden 
on oikeasti haluttava olla siinä mukana ja sitouduttava työhön. Asioita, joista työryhmälle 
todennäköisesti ilmenee päänvaivaa, ovat märkätilojen laatutasoerot, huoneistossa jo 
aiemmin tehdyt muutostyöt sekä mahdolliset hyvitykset ja lisäveloitukset. Muita asioita 
ovat pölynsuojaus, vedenjakelu sekä työnaikaisten wc- ja peseytymistilojen järjestäminen. 
(RT 18-10813, s. 4-5) 
Tätä opinnäytetyötä varten olen pyrkinyt selvittämään, minkälainen vastuu tarkastelun 
kohteena olevan taloyhtiön hallituksella on linjasaneerauksen yhteydessä ja miten Suomen 
lainsäädäntö siihen vaikuttaa. Saadakseni mahdollisimman realistisen kuvan 
lainsäädännöstä olen tätä osiota varten haastatellut taloyhtiön puheenjohtajaa. Alla olevat 
tekstit perustuvat tähän haastatteluun, sekä hallituksen näkökantoihin.  
Osakkaiden yhdenvertaisuus vaatii, että linjasaneerausratkaisut kohtaavat jokaista 
osakasta suurin piirtein samalla tavalla taloudellisessa mielessä. Joko uusitaan kaikille, 
tai ei kenellekään. Yhdenvertaisuus ei toteudu, jos jokainen tekee omanlaisensa keittiön 
yhtiön nimiin, koska hinnallisesti ratkaisut saattavat poiketa olennaisesti jo pelkästään 
rakennusteknisistä syistä. (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 1. luku 10 §) 
Hallituksen tulee saada yhtiökokouksen luottamus. Yhtiökokouksessa edustettuina olevien 
osakkaiden määräenemmistö riittää periaatteessa tähän. Hallituksen ei tarvitse saada 
kaikkien osakkaiden luottamusta. Tämä on yhtiössä noudatettava demokratia. Yhtiökokous 
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punnitsee annettavan luottamuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa kerran vuodessa. 
(Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 6. luku 27 §) 
Hallitus on toimeenpaneva elin suhteessa yhtiökokoukseen, joka on ainoastaan päättävä 
elin. Toimeenpanovalta muodostuu siten, että hallituksen tulee ratkaisuissaan huomioida 
yhtiön osakkaiden yhdenvertaisuus. Ketään osakkaista ei saa suosia, mutta ei myöskään 
kohdella huonosti, suhteessa muihin osakkeenomistajiin. Hallitus joutuu joka päätöksensä 
yhteydessä tekemään arvion siitä, mikä on osakkaiden yhteinen etu, ja huolehtimaan siitä, 
että tehdyt päätökset kohtelevat osakkaita tasavertaisesti. (Asunto-osakeyhtiölaki 
1599/2009, 6. luku 2 §) 
Yhtiö voi tehdä sopimuksia yksittäisen osakkaan kanssa asunto-osakeyhtiölain puitteissa. 
Kuitenkin ongelmia voi syntyä siitä, jos sopimus kattaa sellaisia alueita, joita on määritelty 
lainsäädännössä, koska lainsäädäntö saattaa juridisesti mennä sopimuksen edelle. Nämä 
sopimukset ratkaistaan kiistatilanteissa yhtiöoikeudellisin perustein, ja tämän takia 
tuomioistuinten ratkaisut ovat maallikon tarkastelussa joskus varsin vaikeasti 
ymmärrettävissä. Maallikko ajattelee asian sopimusoikeudellisesti, mutta kiistat 
ratkaistaan yhtiöoikeudellisin perustein. 
Sopimusoikeudelliselta kannalta aivan yksinkertainen sopimus voi muuttua hyvin vaikeaksi 
tulkita johtuen siitä, että yhtiöoikeus asettaa sopimuksen aivan eri perspektiiviin. Siirtyykö 
sopimus uudelle osakkeenomistajalle, on vain yksi vaikeista kysymyksistä, joita voi syntyä. 
Kun yhtiöjärjestyksen huoneistoselitteessä sanotaan että huoneisto käsittää 2 huonetta, 
keittokomeron ja kylpyhuoneen, yhtiö ei voi luovuttaa osakkeenomistajalle 
linjasaneerauksen jälkeen jotakin muuta kuin mitä on määritelty yhtiöjärjestyksessä.    
Hallituksen kanta on että vaikeiden tulkintatilanteiden välttämiseksi vapaaehtoiset 
sopimukset, jotka koskevat yhtiön ja osakkaan vastuun välistä rajanvetoa, jätetään 
tekemättä tämän urakan yhteydessä. Uusi asunto-osakeyhtiölaki rajoittaa muutenkin 
tehokkaasti suuren osan omatoimisuudesta, koska ilman lupaa ei saa tehdä huoneiston 
sisäisiäkään muutoksia yhtä vapaasti kuin ennen (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 5. 
luku 2 §). Toisaalta yhtiön vastuu on varsin laaja, kun jotakin odottamatonta sattuu.  
Yhtiön velvollisuus on saattaa tilat alkuperäistä vastaavaan kuntoon, kun tilat palautetaan 
linjasaneerauksen jälkeen osakkaan käyttöön. (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 5. luku 9 
§) 
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Yhtiökokouksen tehtävänä taas on tehdä päätöksiä hallituksen esitysten perusteella. Minkä 
tahansa suuremman hankkeen osalta tämä tarkoittaa että yhtiökokous päättää siitä, 
toteutetaanko hanke. (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 6. luku 2 §) 
6.3 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
Jokaisessa asunto-osakeyhtiössä tulee olla yhtiöjärjestys, joka on laadittu yhtiötä 
perustettaessa. Linjasaneerauksen yhteydessä joissain asuntoyhtiöissä voi ilmetä tarve 
yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Jos yhtiöjärjestyksessä ei esimerkiksi ole säännöksiä 
osakaskohtaisten lainojen käsittelystä, voi olla aihetta muuttaa yhtiöjärjestystä. Asia 
kannatta tarkistaa ajoissa, koska yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous ja 
aina se ei välttämättä käy helposti. Päätös on pätevä vain, jos se tehdään 
määräenemmistöpäätöksellä (asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 6. luku 27 §). Se tarkoitta, 
että päätökseksi tulee ehdotus, jota on äänestänyt vähintään kaksi kolmasosaa 
äänestäneistä. (RT 18-11004, s. 3) 
Tarkastelun kohteena olevan kiinteistön tiedotustilaisuuden jälkeen 3.11.2010 järjestettiin 
ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin lisätä uusi pykälä yhtiöjärjestykseen. Kyseinen 
pykälä koskee lainaosuuksien maksamista. Tämän lisäyksen ansiosta hallitus pystyy 
säätelemään, miten ja milloin osakkaat voivat lyhentää lainaosuuksiaan. 
7 Linjasaneerauksen tekninen suunnittelu 
Tekninen suunnittelu jakautuu seuraavasti. Pääsuunnittelijana voi toimia joko arkkitehti tai 
LVI - suunnittelija. LVI-suunnittelija vastaa putkien ja viemäreiden suunnittelusta ja 
arkkitehti vastaa märkä- ja muiden tilojen suunnittelusta. Hankkeen laajuudesta riippuen 
voidaan myös tarvita sähkö- ja rakennesuunnittelijaa. Pääsuunnittelijana toimivalla 
henkilöllä on oltava tarpeellinen kokemus ja pätevyys suunnittelijaryhmän johtamisesta. 
Kokonaisurakan kustannuksista noin 60 % menee rakennusteknisiin töihin, joten sen 
suunnitteluun on panostettava. Useimmiten putkiremontin yhteydessä avataan kaikki 
läpiviennit ja sen takia siihen kannatta liittää kaikki sellaiset työt, jotka lähitulevaisuudessa 
vaativat purkutöitä samoissa paikoissa. Näitä töitä voivat olla sähkö- ja 
antennijärjestelmien parantamiseen, tietoliikennekaapeloinnin lisäämiseen, ilmanvaihdon 
parantamiseen ja tarvittaessa patteriverkostoon liittyvät työt. (RT 18-10813, s. 5) 
18 
 
Linjasaneerauksen yhteydessä vaihdetaan useimmiten vesi- ja viemärikalusteita. Vanhat 
kylpyhuone- ja keittiötilat ja niiden kosteuseristeet eivät todennäköisesti vastaa tämän 
päivän tarpeita ja määräyksiä. Nyt on hyvä tilaisuus poistaa ja lisätä kalusteita sekä 
muuttaa niiden järjestystä. Voi myös olla mahdollista suurentaa itse tiloja. Yleensä 
keittiökalusteita ei uusita linjasaneerauksen yhteydessä, vaan tämän osakas tekee omalla 
kustannuksellaan. (RT 18-10813, s. 5) 
Tarkastelun kohteena olevan asuntoyhtiön kiinteistössä käytännöllisesti katsoen kaikki 
sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät (puhelinverkko) ovat alkuperäisessä kunnossa ja 
antennijärjestelmäkään ei enää täytä viimeisiä vaatimuksia. Tämän vuoksi suunnittelussa 
on lähdetty siitä, että näitä järjestelmiä uusitaan. Ilmastoinnin osalta suunnittelu on 
osoittanut, että uusiminen tulisi liian kalliiksi ja näin ollen uusitaan ainoastaan koneisto ja 
ohjauselektroniikka. (Katso liite 1, s. 5) 
Koska keittiöiden  uusimista on vastustettu, asunto-osakeyhtiön hallitus on pyrkinyt siihen, 
että annetaan osakkaille mahdollisuus säilyttää keittiönsä nykyinen kalustus. Tosin 
tämäkään vaihtoehto ei muodostu aivan kevyeksi, koska asbestipurku tehdään 
täysimittaisena, kun kalusto tätä varten on paikalla, mikä tarkoittaa että kaikki laatoitus 
puretaan asbestipurkutyönä, ja uusi asennetaan tilalle. Samalla peittyvät hanan 
uusimiseen liittyvät jäljet siistillä tavalla. Ilmastointiratkaisut on tehtävä yhdenmukaisesti. 
Tämä tarkoittaa, että suunniteltua ratkaisua ilmastointikupuja käyttäen ei voida toteuttaa 
missään asunnossa. Tämä johtuu siitä, että kun ilmastointiratkaisuihin tehdään muutoksia, 
täytyy ilmanvaihto keittiössä toteuttaa olemassa olevien määräysten mukaisesti. Uusien 
määräysten mukaista ilmanvaihtotasoa ei ole mahdollista saavuttaa asentamatta 
keittiöihin ilmastointikupua. Koko yhtiössä on noudatettava joko uusia tai vanhoja 
säännöksiä. Sekajärjestelmä ei ole hyväksyttävissä nykysäännöksin. Keittiön 
sähköistyksestä uudistetaan vain välttämättömin. Pääsääntöisesti keittiön sähköistyksen 
uusiminen toteutetaan ainoastaan asuntokohtaiseen alajakamoon keittiössä. Tosin 
sähkökatkaisijoiden ja pistorasioiden uusiminen kuuluvat mukaan, kun urakkaan on 
tarkoitus sisällyttää kaikkien huoneiston alkuperäisten tai niiden sijaan tulevien 
sähkökatkaisijoiden ja pistorasioiden uusiminen. (selonteko 1/2011) 
Tulovesi tuodaan kotelossa porraskäytävän kautta, koska tämä on rakentamisen kannalta 
nopea, ja siksi myös taloudellinen tapa. Tämä ratkaisu mahdollistaa myös sen, että joskus 
tulevaisuudessa voidaan suorittaa linjasaneeraus pelkästään tulovesipuolella purkamatta 
kuiluja. Osa kaapeleista tulee todennäköisesti myös kulkemaan näissä kotelorakenteissa. 
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Kiinteistön nykyiset kuilurakenteet ovat liian pienet, kun saatetaan talotekniikka tämän 
päivän tasolle. Nykyiset kuilurakenteet puretaan vain siltä osin kuin purku- ja asennustyöt 
sitä vaativat. (Selonteko 1/2011) 
7.1 Tarjouspyynnöt 
Siinä vaiheessa, kun tarjouspyynnöt lähetetään suunnittelijoille, on hyvä tietää 
mahdollisimman tarkasti mitä tavoitteita tilaajalla on. Asiakirjat, jotka kuuluvat 
tarjouspyyntöön, ovat tarjouspyyntökirje, hankesuunnitelma, tarjoustaulukko ja 
laatukriteerit. Nämä asiakirjat lähetetään suunnittelutoimistoille ja laskenta-aikaan voi 
varata noin kuukauden, tietysti hankkeen laajuudesta riippuen. (RT 18-10813, s. 6) 
7.2 Suunnittelusopimus 
Suunnittelusopimus tehdään saatujen tarjousten perusteella. Ennen tarjousten hyväksymistä 
on hyvä käydä neuvotteluja, joissa käydään läpi tarjouspyynnössä esitetyt asiat tarjousten 
antajan kanssa. Näin vältytään siltä, että tarjouksen antajalta on jäänyt joitain asioita 
huomioimatta tarjousta laatiessa. Kun valinta on tehty, kaikille tarjouspyyntöön 
osallistujille ilmoitetaan kuka on valittu. (RT 18-10813, s. 6) 
7.3 Suunnittelun käynnistäminen 
Suunnittelun käynnistyessä on paras luovuttaa kaikki tiedossa olevat asiat suunnittelijoille, 
jotta he pystyvät varautumaan suunnitteluun parhaalla mahdollisella tavalla. Näitä asioita 
ovat mm. kuntotutkimukset, asbestikartoitukset ja muut raportit, jotka kertovat kiinteistön 
kunnosta. Suunnittelun käynnistyessä on hyvä selvittää suunnitteluryhmän jäsenten 
tehtävät ja vaihtaa yhteystietoja, jotta saadaan kommunikaatio toimimaan ja tiedetään 
kenelle täytyy ilmoittaa mistäkin asioista. (RT 18-10813, s. 6) 
7.4 Urakkamuodon valinta 
Ennen urakka-asiakirjojen laatimista on päätettävä, millä urakkamuodolla hanke halutaan 
toteuttaa. Linjasaneerauskohteissa päädytään tavallisesti kokonaisurakkaan, mikä tarkoitta, 
että yksi urakoitsija vastaa koko työstä tilaajalle. Urakkamuodot voidaan jaotella 
seuraavasti. 
• Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaan 
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o KVR-urakka 
o pääurakkamuodot 
 kokonaisurakka 
 jaettu urakka 
o osaurakka 
• Maksuperusteen mukaan 
o kokonaishintaurakka 
o yksikköhintaurakka 
o laskutyöurakka 
o tavoitehintaurakka 
• Urakoitsijoiden välisen suhteen mukaan 
o pääurakka 
o aliurakka 
o sivu-urakka 
o erillisurakka 
o alistettu sivu-urakka 
(RT 18-10813, s. 6) 
Urakkamuodoksi tarkastelun kohteena olevassa hankkeessa on valittu kiinteähintainen 
kokonaisurakka, jossa rakennusurakoitsija on päävastuullinen toimija. Tähän on päädytty 
siksi, että kiinteähintaisessa urakassa ovat kokonaiskustannukset melko hyvin tiedossa 
ennen työn aloittamista. Tällä tavalla päätöksiä tehtäessä ovat hankkeen 
kokonaiskustannukset melko suurella varmuudella tiedossa. Käyttämällä 
pääurakoitsijamenettelyä tilaajalla on ainoastaan yksi sopimusosapuoli, mikä on tilaajalle 
helpompi hallita. (Katso liite 1, s. 4) 
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7.5 Kiinteistökartoitus 
Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä olla koko suunnitteluryhmä koossa, koska nyt on 
otollinen tilanne tutustua suunnitteluryhmän jäseniin. Kiinteistökartoituksen yhteydessä 
käydään läpi koko kiinteistö. Kaikki tarvittavat tilat mitataan ja tehdään muistiinpanoja 
havainnoista.  (RT 18-10813, s. 6) 
Kiinteistökartoitus kohteessa suoritettiin 15.10.2010. 
7.6 Suunnittelun vaiheistus ja taso 
Suunnittelu on hyvä suorittaa eri vaiheissa, jotta säästytään turhalta suunnittelulta ja 
työnteolta. Ensimmäinen vaihe voi koostua esisuunnitelmista ja toinen vaihe 
työpiirustuksista. Tilaajan on jatkuvasti oltava aktiivinen. Suunnittelijat, mahdollinen 
suunnittelutyöryhmä ja hallitus neuvottelevat urakan laajuudesta ja parannuksen tasosta. 
Suunnittelijat esittelevät yleensä hyvät tavanomaiset vaihtoehdot, joista hallitus valitsee 
mieleisimmät, minkä jälkeen suunnittelijat valmistavat esisuunnitelmat. Esisuunnitelmissa 
suunnittelijat tekevät muutamia ratkaisuehdotuksia, joista hallitus sitten voi valita 
vaihtoehtoja esiteltäväksi yhtiökokouksessa. Kokouksen yhteydessä on hyvä pitää erillinen 
tiedotustilaisuus kaikille kiinteistön käyttäjille. (RT 18-10813, s. 6-7) 
7.7 Suunnittelukokoukset 
Suunnittelukokouksissa seurataan suunnittelun kulkua ja käydään läpi hankkeen tilannetta, 
aikatauluja ja maksueriä. Tilaajan on valvottava suunnittelun edistymistä ja tarkastettava, 
että suunnitteluasiakirjat vastaavat sopimusta ja yhtiön päätöksiä. (RT 18-10813, s. 7) 
Koko syksyn 2010 aikana on aktiivisesti istuttu lähes kymmenessä suunnittelukokouksessa. 
Kokouksiin on aina osallistunut hallituksen puheenjohtaja, hallinnollinen isännöitsijä, 
tekninen isännöitsijä, rakennuttajakonsultti ja joku projektiin liittyvistä suunnittelijoista. 
Näissä kokouksissa on käyty läpi kaikki yksityiskohdat, jotka vaikuttavat 
linjasaneeraukseen ja sen kulkuun. Koska hallitus oli valmistellut linjasaneerausta jo 
pidemmän aikaa, oli suunnittelu helppo käynnistää heti suunnittelusopimusten 
allekirjoittamisen jälkeen. 
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7.8 Suunnitteluasiakirjat 
Urakkatarjouskilpailua varten on laadittava seuraavat asiakirjat. 
- urakkatarjouspyyntökirje 
- urakkaohjelma 
- tarjoustaulukko 
- yksikköhintaluettelo 
- muita valintaan vaikuttavia seikkoja sisältävä esitietolomake. 
Asiakirjat voivat laatia suunnittelijat tai rakennuttajakonsultti, jos sellainen on 
käytettävissä. (RT 18-10813, s. 7) 
7.9 Rakennusvalvontaviranomaiset 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta on saatava suunnitelmien hyväksyntä ennen 
rakentamisen aloittamista. Tämän jälkeen suunnittelijoilla on vielä vastuu tarvittaessa 
vastaan tulevista muutostöistä, ja täten heidän on muutettava suunnitelmiaan vastaamaan 
tilaajan toiveita. Näistä mahdollisista erilliskorvauksista tulee olla maininta 
suunnittelusopimuksissa. Suunnittelijoilla on myös omalta osaltaan velvollisuus valvoa, 
että suunnitelmia noudatetaan. (RT 18-10813, s. 7)  
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto on myöntänyt rakennusluvan taloyhtiön 
linjasaneeraukseen 4.1.2011 pääsuunnittelijan laatiman hakemuksen perusteella. 
8 Urakoitsijan valinta 
8.1 Tarjouspyynnöt 
Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä on hyvä selvittä etukäteen urakoitsijoiden halukkuus 
tarjota palveluitaan. Silloin tarjouksien saamisen mahdollisuus paranee, ja vältytään 
turhien asiakirjojen monistamiselta. Isossa urakassa tarjouspyyntöjä lähetetään sekä LVI- 
että rakennusurakoitsijoille. Tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluvat siis aiemmin mainitut 
suunnittelu-asiakirjat ja niiden lisäksi suunnitelmat. Käsittelyssä on noudatettava 
rakennusalalla vallitsevaa käytäntöä ja yleisesti tunnettuja menettelytapoja. 
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Tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan tilaajan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. (RT 18-
10813, s. 7 & RT 18-11004, s. 4) 
Tarkastelun kohteena olevassa hankkeessa projektikonsultti on helmikuun 2011 aikana 
lähettänyt tarjouspyyntöjä viidelle eri urakoitsijalle. Projektikonsultti on pyytänyt hinnat 
sekä vaihtoehdolle, jossa keittiö uudistetaan suunnitelmien mukaan että vaihtoehdolle 
jossa keittiössä tehdään vähin mahdollinen. Projektikonsultti päätyi tähän ratkaisuun, 
koska molemmista vaihtoehdoista on olemassa suunnitelmat. (Katso liite 1, s.5 ja 7) 
8.2 Tarjousten käsittely 
Vasta kun määräaika umpeutuu, on aika avata tarjoukset, jotka ovat sitovia 
avaustilaisuudesta lähtien. Tarjousten avaustilaisuudesta tehdään pöytäkirja, johon myös 
liitetään vertailutaulukko saaduista tarjouksista. Jos tarjouskilpailija halutaan valita muun 
kuin pelkän halvimman vaihtoehdon perusteella, on urakkaohjelmaan ilmoitettava, että 
tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tai hyväksyä minkä tahansa tarjouksen. Näin 
valintakriteereinä voi myös olla esim. työn laatu ja tehokkuus. On kuitenkin muistettava, 
että siinä tapauksessa hallituksen on kiinnitettävä eritystä huomiota siihen, että valinta on 
objektiivisesti hyvin perusteltu. (RT 18-10813, s. 7-8 & RT 18-11004, s. 4-5) 
Tarkastelun kohteena olevassa hankkeessa rakennuttajakonsultti ilmoitti 7.3.2011, että 
kolme urakoitsijaa on antanut tarjouksen linjasaneeraushankkeesta. Rakennuttajakonsultti 
on esittänyt, että yhtiö valitsee tarjoajista edullisimman suorittamaan yhtiömme 
linjasaneerauksen. Rakennuttajakonsultti on lisäksi esittänyt valitsevansa vaihtoehdon 1 
mukaisen toteuttamistavan, koska tämä on rakennusteknisesti parempi vaihtoehto (Katso 
liite 1, s. 5). Tämä johtuu muun muassa siitä, että vaihtoehdossa 1 uusitaan keittiön 
sähköistys ja tehostetaan ruoanvalmistuksen aiheuttamien käryjen poistoa. Yhtiön hallitus 
on päättänyt esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö suorittaa linjasaneerauksen 
annettujen tarjousten perusteella ja että kyseinen urakoitsija toimii yhtiömme projektin 
pääurakoitsijana. 
8.3 Urakkaneuvottelut 
Kun tarjoukset on käsitelty, siirrytään urakkaneuvotteluihin muutaman tarjoajan kanssa. 
Tässä vaiheessa käydään läpi työn edellytykset ja varmistetaan, että kaikki ymmärtävät 
urakkasuorituksen samalla tavalla. Käydään läpi eri järjestelyihin, työtapoihin ja 
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materiaaleihin liittyviä vaihtoehtoja. Jos tässä vaiheessa tulee ilmi että joku urakoitsijoista 
on ymmärtänyt jonkin seikan väärin ja tämän vuoksi on antanut virheellisen tarjouksen, on 
sekä tilaajan että urakoitsijan edun mukaista jättää kyseinen tarjous huomioimatta. Kaikki 
neuvotteluissa tehdyt päätökset kirjataan joko neuvottelupöytäkirjaan tai 
urakkasopimukseen. Neuvottelupöytäkirja liitetään sopimukseen. (RT 18-10813, s. 7-8 & 
RT 18-11004, s. 5) 
YSE 1998 
63 § Urakkaneuvottelu 
”Milloin sopijapuolet käyvät ennen sopimuksen allekirjoittamista 
urakkaneuvottelun, laaditaan neuvottelusta pöytäkirja, jonka tilaaja ja urakoitsija 
allekirjoittavat”. (RT 16-10660, s. 14) 
8.4 Urakkasopimus 
Valitulle urakoitsijalle ilmoitetaan urakkatarjouksen hyväksymisestä, jolloin kaikki muut 
tarjoukset raukeavat. Urakoitsijan vastaanottaessa tämän tiedon, urakka on syntynyt. Myös 
muille urakkakilpailun osallistujille ilmoitetaan pikimmiten asiasta. 
Urakkasopimusasiakirjoiksi lasketaan urakkasopimus ja muut asiakirjat, jotka 
sopimuksessa määrätään noudatettaviksi. Urakkasopimus laaditaan yleisesti käytetylle 
sopimuslomakkeelle ja siihen liitetään yleiset sopimusehdot (YSE 1998) ja muut 
tarpeelliset asiakirjat. Sopimukset tehdään kahtena kappaleena, joista toinen luovutetaan 
urakoitsijalle ja toinen jää tilaajalle. (RT 18-10813, s. 7-8 & RT 18-11004, s. 5) (Katso liite 
1, s. 7-8) 
YSE 1998 
12 § Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan 
”Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu 
urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista 
sopimusasiakirjoista”. (RT 16-10660, s. 5) 
13§ Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys 
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1. ”Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten 
keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, 
seuraava:” 
A. Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus; 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja; 
c) nämä yleiset sopimusehdot; 
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset; 
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; 
f) urakkarajaliite; 
g) tarjous; 
h) määrä- ja mittaluettelot; 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
B. Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 
k) sopimuspiirustukset; 
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
(RT 16-10660, s. 5-6) 
8.5 Toteutuspäätös 
Ennen hankkeen alkamista on tehtävä toteutuspäätös. Tämä päätös on kokonaan 
yhtiökokouksen, eikä siihen saa osallistua ulkopuolisia henkilöitä.  Toteutuspäätöstä varten 
isännöitsijä ja hallitus valmistelevat esityksen päätöksestä yhtiökokoukselle. Sitä varten on 
oltava tarpeeksi tietoa saneeraushankkeen sisällöstä ja sen rahoittamisesta. 
Linjasaneeraushankkeet vaativat paljon rahaa, joten lainaa tarvitaan lähes poikkeuksetta. 
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Jos lainaa tarvitaan, siitä on ilmoitettava yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouksen on täten 
myös päätettävä yhtiön omaisuuden kiinnittämisestä ja panttaamisesta otettavan lainan 
vakuudeksi. Kokouskutsuun on hyvä liittää tietoa korjaushankkeeseen johtaneista syistä, 
budjetista, aikatauluista, hankkeen sisällöstä ja asumiseen vaikuttavista tekijöistä. Kun 
lopullinen päätös hankkeesta tehdään yhtiökokouksessa, noudatetaan enemmistön 
vaatimusta. Tämä tarkoittaa, että yhtiökokouksen päätös on se, jota yli puolet osakkaista 
kannattaa. Mikäli äänestys päättyy tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. (RT 18-10813, s. 
8) 
Tilanne tarkastelun kohteena olevassa kiinteistössä 23.2.2011 on seuraava. Yhtiön 
asunnoista noin 30 % on ilman asukasta. Jos laskemme että vuokrataso kiinteistön 
sijaintialueella liikkuu 700 euron tietämissä asuntoa kohti, niin yhtiön osakkaat yhdessä 
menettävät noin 3500 euroa vuokratuloina kuukaudessa. Lisäsuunnitelmien johdosta 
aikataulu siirtyi noin kaksi kuukautta eteenpäin mistä on siis aiheutunut kyseiselle 
omistajataholle noin 7 000 euroa vuokratulojen menetyksenä. Tälle osakasryhmälle, joka 
edustaa n. 30 % yhtiön osakkeista, linjasaneerauksen läpivienti lienee mieluinen ratkaisu. 
Tosin on huomattu, että tämä osakasryhmä ei yleensä osallistu yhtiökokouksiin. Tämä 
tarkoitta kenties sitä, että heidän asioistaan päättävät osakkaat, joilla voi olla hieman 
erilaiset intressit.  
On hyvä pitää mielessä, että jokainen lisäkuukausi tuo vuokratulojen menetyksiä osalle 
yhtiön osakkaista. Jokainen muutosesitys olemassa oleviin suunnitelmiin aiheuttaa ajan 
menetystä ja näin ollen myös rahan menetystä. 
Tässä kohdassa on hyvä lainata, hallituksen silloista puheenjohtajaa. 
”Linjasaneerausprojektiamme johtaa yksi maamme arvostetuimmista 
projektikonsultointiyhtiöistä. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että olemme siinä hyvässä 
asemassa, että tilanne on tämä. Loputtomiin ei voida kuitenkaan luottaa heidän 
kärsivällisyytensä. Heille tärkeä asia on saattaa projekti loppuun mahdollisimman 
nopeasti. Asioiden pitkittyminen aiheuttaa myös heille ylimääräisiä kuluja, ja projektin 
kannattavuus heidän kannaltaan menetetään melko helposti. Tämä saattaa johtaa siihen 
että he lähettävät lisälaskuja tai pahimmassa tapauksessa pyrkivät irti sopimuksesta”. 
Edellä on mainittu lukuisia syitä siihen, että nykyinen hallitus pyrkii 
yhtiökokousvalmisteluihin, jotta päätös linjasaneeraushankkeesta saataisiin 
mahdollisimman pian toteutettua. Puheenjohtajan sanottua itsensä irti on hallitus edelleen 
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päätösvaltainen kahden jäsenen voimin. Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen 
hallituksen täydentämiseksi ei näin ollen ole tarpeellista. Uusi hallituksen jäsen ei 
välttämättä ehdi paneutua asioihin riittävän nopeasti, joten uusi jäsen saattaa hidastaa 
päätöksentekoa ja kenties vaarantaa koko linjasaneerausprojektin toteutuksen. 
Toteutuspäätös tehdään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.4.2011.  
9 Valvonta ja rakentaminen 
9.1 Aloituskokous 
Aloituskokous suoritetaan sen jälkeen, kun urakoitsija on valittu. Hankkeeseen ryhtyvän on 
järjestettävä kokous hyvissä ajoin ennen rakennusurakan aloittamista. Kokoukseen on 
kutsuttava rakennusvalvontaviranomainen, joka toimii kokouksen puheenjohtajana, 
pääsuunnittelija, työnjohtaja ja, jos tilaaja itse ei pysty olemaan paikalla, on hänen 
valtuuttamansa edustajan oltava paikalla. Kokouksessa käsitellään asioita, jotka vaikuttavat 
työn laatuun ja varmistaudutaan rakennushankkeelle määrätyistä velvoitteista, mm. siitä, 
ketkä ovat rakennusvaiheen vastuuhenkilöt, hankkeen suunnittelun ja rakennustöiden 
keskeiset henkilöt ja kuka suorittaa valvonnan. Aloituskokouksessa 
rakennusvalvontaviranomaisen on tarkoitus näyttä saneeraushankkeelle vihreätä valoa, 
ennen sitä ei rakennustöitä saa aloittaa. Kokouksessa viranomainen selvittää, onko 
tilaajalla riittävät edellytykset työn laadun varmistamiseksi. Kaikki kokouksessa käsitellyt 
asiat merkitään pöytäkirjaan, joka on sitoumus siitä, että tilaaja täyttää 
huolehtimisvelvollisuutensa. (RT 18-10813, s. 8 & RT 18-11004, s. 6) 
9.2 Tarkastusasiakirjat 
Työmaalla pidettävät tarkastusasiakirjat ovat edellytyksenä hankkeen laadun 
varmistamiselle. Päävalvojana toimiva henkilö on vastuussa siitä, että kaikki työvaiheet 
tarkastetaan ja kirjataan ylös. Työvaiheiden tarkastajina voi nykyään toimia tilaaja ja 
tilaajan edustaja, urakoisija ja urakoitsijan edustaja, suunnittelijat, työjohtajat sekä 
valvontaviranomaiset. On kuitenkin hyvä muistaa, että tilaaja on harvoin pätevä tarkastaja 
ja että urakoitsijalle ei kannata antaa vapauttaa yksin tarkastaa ja valvoa omaa työtään. 
 Tarkastusasiakirjoissa seurataan mm. seuraavia asioita 
- piiloon ja näkyviin jäävät asennukset 
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- putkien koepaineet 
- eristykset ja kannatukset 
- seinien ja pohjustustöiden suoruudet 
- lattioiden kallistukset 
- vedeneristys 
- laatoitustyö 
- sähkötekniset työt 
(RT 18-10813, s. 8-9 & RT 18-11004, s. 6) (Katso liite 1, s. 12) 
9.3 Tiedottaminen  
Viimeinen tiedotustilaisuus pidetään ennen töiden aloittamista. Silloin kerrotaan töiden 
toteutuksesta ja niiden vaikutuksesta kiinteistön käyttämiseen. Tilaisuuteen kutsutaan 
osakkaat, kiinteistön käyttäjät, kiinteistön hoitaja, valvojat, suunnittelijat ja urakoitsija. 
Tilaisuuden yhteydessä kiinteistön käyttäjillä ja osakkailla on mahdollisuus esittää 
kysymyksiä. Tiedotustilaisuuskutsun mukaan kannatta lähettää lista asioista, joita 
tiedotustilaisuudessa tullaan käsittelemään. Näitä asioita ovat esim.  
- kaikkien hankkeeseen osallistujien esittely 
- huoneistossa tehtävät työt 
- materiaalit ja kalusteet 
- osakkaiden omat muutostyöt urakan yhteydessä 
- osakkaiden urakoitsijalta tekemät lisätyötilaukset  
- katselmukset 
- hyvitysmenettely kalusteista 
- linja- tai huoneistokohtainen aikataulu 
- työajat, vesi- ja viemärikatkojen pituus ja niistä ilmoittaminen 
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- wc- ja peseytymisjärjestelyt 
Tiedotustilaisuudessa eri osapuolet saavat tutustua toisiinsa, ja on hyvä näyttää, että 
asukkaista välitetään. (RT 18-10813, s. 9 & RT 18-11004, s. 6) 
9.4 Seuranta 
Urakan etenemistä seurataan tarkastuksien ja työmaakokousten avulla. Työmaakokouksiin 
osallistuvat sopijapuolet, valvoja ja tarvittaessa myös suunnittelija, jota kokouksen aihe 
koskee. Työmaakokousten yhteydessä on valvojan hyvä tarkastaa tarkastusasiakirjojen 
ylläpitoa, josta hän on vastuussa. Valvoja toimii tavallisesti myös työmaakokousten 
sihteerinä. Seurannan yhteydessä rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa urakoitsijan 
täyttämät tarkastusasiakirjat. Seurantaa helpotta myös, jos urakoitsijalla on oma 
valvontaohjelma, jossa työntekijä tarkastaa työnsä ja kirjaa tarkastuksen huoneistokorttiin. 
(RT 18-10813, s. 10 & RT 18-11004, s. 6) 
9.5 Käyttöönotto 
Käyttöönotolla tarkoitetaan sitä, että tilat otetaan käyttöön eri rakennusvaiheiden jälkeen 
heti kun se on mahdollista. Näin urakan vastaanottaminen on helpompaa, kun se tehdään 
pala kerrallaan. Käyttöönotto edellyttää, että esimerkiksi piiloon jäävä putki tarkastetaan ja 
kuvataan, minkä jälkeen asiat merkataan tarkastusasiakirjaan. (RT 18-10813, s. 10) 
9.6 Käytönopastus 
Ennen urakkasuorituksen vastaanottoa on urakoitsijan annettava käytönopastusta 
kiinteistöä hoitavalle henkilölle tai vastaavasti tilaajan osoittamalle henkilölle. Urakka-
asiakirjoista tulee selvitä, kuinka mittavasti käytönopastus tehdään. (RT 18-11004, s. 7) 
9.7 Huoltokirja 
Huoltokirja toimii apuvälineenä, kun kiinteistöä huolletaan ja hoidetaan. Korjaushankkeen 
edetessä huoltokirjaa on päivitettävä jatkuvasti, mikäli sellainen on käytössä entuudestaan. 
Huoltokirja luovutetaan täydennettynä tilaajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. (RT 
18-11004, s. 7) 
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9.8 Vastaanotto ja jälkitarkastus 
Ennen vastaanottotarkastusta on suoritettava urakkasuorituksen tarkastus. 
Urakkasuorituksen tarkastus tehdään yhdessä valvojan ja urakoitsijan kanssa. 
Tarkastuksissa havaituista virheistä tehdään luettelo. Samankaltainen virheluettelo tehdään 
myös kiinteistön käyttäjien havaitsemista virheistä. Virheluettelot tulevat liitteeksi 
vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaan. Nämä voidaan nähdä hankkeen teknisenä 
vastaanottona, ja ilmenneet virheet on korjattava ennen vastaanottotarkastusta. 
Vastaanottotarkastus on aloitettava kahden viikon sisällä siitä, kun jompikumpi 
sopijapuolista esittää pyynnön vastaanoton aloittamisesta. Yleensä pyynnön esittää 
urakoitsija. Vastaanottotarkastuksessa verrataan urakkasopimusta ja työn tulosta 
keskenään. Havaitut eroavaisuudet kirjataan pöytäkirjaan ja virheluetteloon. Aina pyritään 
virheettömään suoritukseen, mutta jos tarkastuksessa todetaan virheiden olevan niin 
vähäisiä, että ne eivät estä kiinteistön lopullista käyttöönottoa, urakkasuoritus todetaan 
vastaanotetuksi. Mikäli virheitä vielä ilmenee, on ne heti korjattava ja niiden tarkastus 
suoritetaan jälkitarkastuksessa. Se, kuinka monta jälkitarkastusta on suoritettava, riippuu 
virheiden määrästä ja laadusta. Kuten kaikissa muissa tarkastuksissa, myös 
jälkitarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa. (RT 18-10813, s. 10 & RT 18-11004, s. 7) 
9.9 Taloudellinen loppuselvitys 
Linjasaneeraushankkeen kustannuksia seurataan jatkuvasti prosessin alusta sen loppuun 
asti. Kaikki taloudelliset erimielisyydet, jotka ilmenevät, on huomioitava 
työmaakokouksissa ja ratkaistava urakan aikana. Niitä ei pidä viedä ratkottavaksi hankkeen 
loppupäähän. Kun tilaaja on tutustunut urakoitsijan vaatimuksiin, joiden tulee perustua 
kirjallisiin pöytäkirjojen merkintöihin, hän pyytä taloudellista loppuselvitystä 
urakoitsijalta. On huomioitava, että tilaajan vaatimukset pitää huomioida tätä 
aikaisemmassa vaiheessa, viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Taloudellisesta 
loppuselvityksestä laaditaan niin ikään pöytäkirja. (RT 18-10813, s. 10 & RT 18-11004, s. 
7) 
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9.10 Takuu ja tarkastukset 
Linjasaneeraushanke on siitä poikkeuksellinen urakka, että siinä tehdään vesieristystöitä. 
Vesieristystöille ja -aineille annetaan yleensä kymmenen vuoden takuu, mistä tulee olla 
mainita urakkasopimuksessa. Linjasaneeraushankkeiden yleinen takuuaika on kaksi vuotta, 
ellei toisin mainita. Tilaajalla on ilmoitusvelvollisuus takuuaikana ilmenneistä virheistä, 
erityisesti sellaisista, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja terveyteen. Urakoitsija on 
sekä oikeutettu että velvoitettu korjaamaan nämä virheet välittömästi. Näitä virheitä voivat 
olla esim. vuotavat kalusteet, kosteusvauriot ja laatoitustyövirheet. Pieniä vikoja 
urakoitsijan ei tarvitse välittömästi korjata, vaan ne voidaan hoitaa vuositakuukorjauksessa. 
Takuuaikana tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että huoltokirjassa mainitut 
tarkastus- ja huoltotehtävät on suoritettu, muutoin urakoitsija voi vapautua 
korjausvastuusta. Ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen kannatta suorittaa 
takuutarkastukset. Niistä laaditan pöytäkirja ja mikäli virheitä ilmenee, myös virheluettelo. 
Tarkastuksien yhteydessä myös osakkailta ja kiinteistön käyttäjiltä pyydetään virheluettelo. 
On syytä muistuttaa, että jos he eivät ilmoita virheistä, saattavat he joutua kustantamaan 
korjaukset huoneistoissaan. (RT 18-10813, s. 10 & RT 18-11004, s. 7) (Katso liite 1, s. 9) 
YSE 1998 
29 § Vastuu takuuaikana 
1. ”Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka 
pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan 
suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt”. (RT 16-10660, 
s. 8) 
2. ”Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessaan 
takuuaikana ilmenneet virheet, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta 
syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen 
tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden 
laiminlyönnin aiheuttama vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työn tuloksen 
käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsijan viipymättä 
korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettujen töiden 
tekemisessä, on tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsijan kustannuksella ilmoitettuaan 
asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle”. (RT 16-10660, s. 8)   
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9.11 Ylläpito 
Kun linjasaneeraushanke on viety läpi, tulee huoltokirjaa käyttää aktiivisesti ja päivittä heti 
kun tarve vaatii. Se kertoo kaiken oleellisen tiedon kiinteistön kunnosta ja kaikkien 
kiinteistön osapuolten tulee sitoutua sen käyttöön. Huoltokirjasta löytyy kaikkien 
huoneistojen huonekortit, joista ilmenee taloyhtiön perustaso, ja miten kyseinen huoneisto 
siitä poikkeaa. Näin kaikki tieto on tallessa, mikä auttaa kiinteistön ylläpitoa. Tiedosta on 
hyötyä esim. asuntokauppojen yhteydessä ja silloin, jos syntyy kiistoja huolto- ja 
korjausvastuista. Kun kaikki kirjataan huoltokirjaan, voidaan välttyä epäselvyyksiltä. (RT 
18-10813, s. 11) 
9.12 Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Hankkeen aikana  on aina mahdollisuus, että sopimusosapuolet ajautuvat erimielisyyksiin. 
Erimielisyydet voivat johtua esim. seuraavista seikoista:  
- urakoitsijan työsuoritus ei vastaa sovittua 
- tilaaja ei suorita omia velvollisuuksiaan 
- työtaisteluista 
- poikkeuksellisista sääoloista 
Työmaakokouksissa ja katselmuksissa tulisi heti puuttua ilmestyviin ongelmiin, jotka 
voivat johtaa erimielisyyksiin. Mitä nopeammin niihin reagoidaan, sitä todennäköisemmin 
niistä selvitään ilman konflikteja. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan 
ongelmat ja erimielisyydet tulisi ensisijaisesti ratkaista neuvotteluteitse. Mikäli ratkaisuun 
ei päästä on perusteltua hankkia puolueeton asiantuntija esim. konsulttitoimiston tai 
kiinteistöyhdistyksen kautta. On muistettava, että molempien osapuolten on hyväksyttävä 
kyseinen asiantuntija. Joissain tapauksissa ratkaisun löytämiseksi on käännyttävä juridisen 
avustajan puoleen. Jos ristiriidat eivät vieläkään ratkea, on lopulta käännyttävä 
käräjäoikeuden puoleen, jossa asia viimekädessä ratkaistaan. (RT 18-11004, s. 7-8) (Katso 
liite 1, s. 15) 
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10 Loppulause 
Tämän opinnäytetyön yhteydessä olen saanut tehdä havaintoja kahdesta minulle aivan 
uudesta maailmasta, korjausrakentamisesta ja asunto-osakeyhtiön toiminnasta. Tätä ennen 
en tiennyt kummastakaan juuri mitään. Olen ensimmäistä kertaa istunut 
suunnittelukokouksessa, taloyhtiön hallituksen kokouksessa, taloyhtiön 
tiedotustilaisuudessa. Olen nähnyt miltei kaikki asiakirjat, jotka kuuluvat 
korjaushankkeeseen ja myös sen, missä vaiheessa ne ovat oleellisia. Olen nähnyt 
aitiopaikalta, miten projekti voi vaikeutua kun  ”asiakkaat ovat aina oikeassa” ja heittävät 
kapuloita rattaisiin. Näitä hankalia asukkaita löytyy kuulemma jokaisesta taloyhtiöstä, ja 
kun tässä tapauksessa on kyse pienestä taloyhtiöstä, nämä hajaäänet saavat paljon 
suuremman huomion kuin pitäisi. Opinnäytetyöni ohjaaja, rakennusopin lehtori, arkkitehti 
SAFA, AA Dipl. Kirsti Horn, on sanonut minulle, että olen ollut mukana loistavassa 
tyyppitapauksessa. Usein käy niin, että joku hankkeen keskeisistä henkilöistä joutuu 
sanomaan itsensä irti. Olen nähnyt ja oppinut paljon parin viime vuoden aikana. Olen 
mielestäni etuoikeutettu, kun jo ennen työurani alkua olen nähnyt, miten epäreilusti elämä 
meitä kohtelee ja olen siihen näin ollen valmistautunut. Hyvä työpanos  voi jonkun toisen 
silmissä olla täysin merkityksetön. Ihmisiä on joka lähtöön, eikä aina pysty ymmärtämään, 
miten he perustelevat päätöksiään ja ajatuksiaan. Voin todeta olevani yhtä hyvin arvokasta 
kokemusta rikkaampi. 
Kuten opinnäytetyöstä ilmenee, asunto-osakeyhtiössä asuu muutama erittäin hankala 
osakas. Tämä on aiheuttanut päänvaivaa sekä taloyhtiön hallitukselle että 
rakennuttajakonsultille. Luulen, että enemmistö kiinteistön osakkaista ymmärtää 
linjasaneerauksen tärkeyden, ja että he päättävät yhtiökokouksessa toteutuksen puolesta. 
Kun se on tehty, heidän on valittava kahden vaihtoehdon välillä. Uusitaanko myös keittiöt 
kokonaan taloyhtiön kustannuksella, vai jääkö se osa työstä asukkaiden hoidettavaksi 
yksilöllisillä aikatauluilla. Jos osakkaat äänestävät keittiöiden uusimisen puolesta 
taloyhtiön kustannuksella, he saavat varmasti toimivan kokonaisuuden, joka on monen 
vuoden ammattitaidon omaavan arkkitehdin järkevä ehdotus. Arkkitehti on valinnut eri 
väri- ja kaappiyhdistelmiä, joiden joukosta osakkaat saavat valita itselleen mieluisimman. 
Jos osakkaat äänestävät keittiöiden uusimista vastaan, vanhat kalusteet jäävät paikoilleen. 
Urakkatarjouksesta ilmenee, että uudet keittiökalusteet saisi hyvin edullisesti. Lisähinta 
keittiön uusimisesta on noin seitsemän prosenttia urakkahinnasta. Toivon, että osakkaat 
äänestävät uusien keittiökalusteiden puolesta. 
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12 Referat 
Utgångspunkten för examensarbetet ligger i hösten 2009 då jag fick i uppdrag att göra 
ritningar för bostadsaktiebolag x. Ritningarna gjordes i enlighet med husbolagets styrelses 
önskemål för hur de önskade att den gällande placeringen för inredningen kunde se ut. På 
våren 2010 blev jag anställd av husbolaget som teknisk disponent. För att kunna 
genomföra en planerad linjesanering började bolaget söka efter en lämplig projektkonsult i 
samma tider. Detta ledde till ett kontrakt med projektkonsult y som bolagets styrelse 
godkände i början av hösten 2010. Därefter har man anlitat VVS- planerare, el- planerare 
samt arkitekt för att genomföra projektet. Under hela hösten 2010 har jag, den 
administrativa disponenten och husbolagets styrelseordförande suttit på otaliga 
planeringsmöten där det har behandlats detaljer för planeringen i samarbete med en eller 
flera planerare. Husbolaget har aktivt drivit framåt projektet tillsammans med 
projektkonsulten så att linjesaneringen kan startas. Företag z genomförde en 
konditionsgranskning av rören hösten 2008. I rapporten framgick att kallvattenrören samt 
brunnarna bör förnyas inom 3-5 år. Därför har husbolaget inte velat dröja med 
rörsaneringen. 
Fastigheten som berörs i examensarbetet ligger i centrala Helsingfors. Huset är byggt 1961 
och har 16 lägenheter i fyra våningar. Huset har två lodräta linjer för vatten och avlopp. 
Två bostäders avlopp från köken i samma våning är hopkopplade till samma rör. I dessa 
avloppsrör har det på senare tid uppkommit problem. De drar inte tillräckligt bra och 
ibland tas kompensationsluften från grannens vattenlås. Detta indikerar att avloppet är 
täppt. I huset har även gjorts trycksköljning av rören. 
Den 30.9.2010 hade husbolagets styrelse ett möte där hela styrelsen träffade 
projektkonsulterna för första gången. Under samma möte skrev styrelsen under kontraktet 
med projektkonsulten och gav den fullmakt att hålla kontraktsförhandlingar gällande 
arkitekt-, VVS- och el-planeringen av de anbud som har getts. Det ordnades ingen 
offerttävling av planeringen för att de givna anbuden ansågs vara rimliga och planerarna 
ansågs vara kompetenta. I samband med mötet med projektkonsulterna fick styrelsen en 
preliminär tidtabell för projektets gång. I sin helhet byggde den på att val av planerare, 
närmare granskning av objektet, asbestundersökningen, planeringen och valet av 
entreprenör skulle ske under år 2010. Därefter skulle beslut om förverkligande göras och 
byggandet kunde börja tidigast under februari 2011. I examensarbetet framgår det ändå att 
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projektet har mött en hel del motstånd från aktieägarnas sida, vilket har ändrat planerna 
och skjutit upp beslutet om förverkligande till 18.4.2011. 
Den 15.10.2010 gjordes det en fastighetsundersökning i saneringsobjektet. I denna 
undersökning deltog alla planerare, byggkonsulterna och disponenterna. Planerarna tog 
fotografier och mått och gjorde anteckningar om bostädernas skick. I samband med 
undersökningen gjordes även en kartläggning av skadliga ämnen. För kartläggningen hade 
det anlitats ett företag som är specialiserat på att undersöka asbest samt andra farliga 
ämnen. Alla dessa undersökningar samlades till en och samma dag för att invånarna skulle 
störas så lite som möjligt. Resultatet av kartläggningen visar att det finns asbest i de 
bostäder som har ursprungliga kakel. Asbesten påträffades i fog- och fastsättningsmassan. I 
de prov som togs från rörisoleringarna påträffades ingen asbest. Undersökaren 
rekommenderar ändå att rivningen av rören utförs som asbestrivning. Detta för att 
rörisoleringen ställvis kan vara gjord av andra material och att det i fastigheter av den här 
åldern vanligtvis har använts material som innehåller asbest. 
Efter husbolagets första informationstillfälle för aktieägarna 3.11.2010 ordnades en extra 
bolagsstämma där det beslöts om att lägga till en ny paragraf i bolagsordningen. I denna 
paragraf regleras när och hur aktieägarna kan förkorta sina låneandelar. 
I bolaget är ungefär 75 % av köken i original- eller dåligt skick. Därför har styrelsen utgått 
i planeringsarbetet från att även köken förnyas helt på bolagets bekostnad. Fastighetens el- 
och kommunikationssystem är ursprungliga och behöver förnyas så fort som möjligt. 
Därför har styrelsen velat att elsystemet helt och hållet förnyas så att de uppfyller dagens 
krav, både från användar- och myndighetssynvinkel. För att styrelsen har bestämt att 
sanering görs i stor skala är även inredningsmöjligheterna under granskning. Detta är något 
som skiljer sig från det vanliga. Vanligen görs endast det nödvändiga i samband med 
linjesaneringen och aktieägarna får själva stå för kökets kostnader ifall de vill göra något åt 
det. 
Husbolagets styrelse har goda motiveringar för beslutet om att renovera även köken. 
Arbetskostnaderna är den största enskilda kostnaden i en linjesanering. Enligt 
projektkonsulterna står arbetskostnaderna för 60 %, material- och andra ämneskostnader 
för 30 % och planering och bygglov samt annat står för 10 % av projektets kostnader. Om 
man tömmer badrummen och köken helt utan att något behöver sparas, skapar man 
förutsättningar för effektivt byggande. Detta leder till att arbetskostnaderna hålls låga, 
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vilket automatiskt leder till lägre kostnader för hela projektet. Styrelsen strävar efter att 
aktieägarna skall få bästa möjliga värde för pengarna. Styrelsen vet att en linjesanering 
kostar mycket. Olika projekts framgång kan lätt bedömas med det vad man har fått för 
pengarna. Ett bra planerat och väl genomfört projekt kan kosta lika mycket eller mindre än 
ett dåligt genomfört projekt. Skillnaden kan vara den att nästan allt i det ena fallet är som 
förr och i det andra fallet att allting är nytt och fräscht, och ändå är priset så gott som det 
samma. 
Under projektets gång visades stort motstånd bland vissa aktieägare för kökens del. De 
tyckte att planerna var rent ut sagt dåliga. Det kom ändå fram att de skulle önska att själva 
planera sina kök, men på bolagets bekostnad. Detta kunde inte bolaget styrelse godkänna. 
Styrelsen hade utgått ifrån att man med en god planering får ett nytt kök, som kan 
installeras i alla lägenheter. Då har man en kostnadseffektiv lösning som ger ett kök så gott 
som på köpet. Styrelsen prioriterar att linjesaneringen genomförs och på grund av det stora 
motståndet för kökens del beslöt styrelsen under sitt möte 10.1.2011 att de överger 
planerna på att förnya köken i samband med linjesaneringen. Rören är i uselt skick och de 
måste förnyas. Under samma möte sade den administrativa disponenten upp sig av 
personliga skäl.  
För att aktieägarna visade så stort motstånd mot att förnya köken, har bolagets styrelse nu 
strävat efter att ge ägarna möjlighet att spara de gamla köken. Detta har inte visat sig vara 
allt för lätt. Det beror på att kakelfogarna i köken innehåller asbest och då måste man göra 
en fullständig asbestsanering när utrustningen är på plats. Kaklen ersätts med nya.  
Lösningarna för luftväxlingen måste också vara konsekventa. Det betyder att man inte kan 
genomföra de ursprungliga planerna på att installera en spiskåpa i alla lägenheter för att få 
bättre luft i köken. Om man gör ändringar i den nuvarande luftväxlingen måste de uppfylla 
dagens bestämmelser. Dagens krav för luftväxlingen kan inte uppfyllas utan denna kåpa. I 
bolaget måste man följa antigen nya eller gamla bestämmelser. Att blanda nya och gamla 
bestämmelser går inte. Den nya elektriciteten för köket dras till ett visst ställe i varje 
bostad. Nya elektriska brytare och uttag ingår i helheten. Vattenledningarna som kommer 
in i lägenheterna hämtas in via trappuppgången i ett hölje, det är ekonomiskt och lätt att 
förverkliga. Det underlättar även framtida rörsaneringar att rören är lätt tillgängliga. En del 
av elkablarna går även i dessa höljen. De ursprungliga rörschakten är för små för att all 
husteknik som behövs för att uppdatera till dagens behov skall rymmas i dem. Dessa 
schakt öppnas endast så mycket som installationsarbetena kräver. 
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Projektkonsulterna har skickat anbud åt fem entreprenörer under februari 2011. I dessa 
anbud fanns två alternativ. Alternativ 1 är att förnya köken och alternativ 2 är att bibehålla 
de gamla köken. Projektkonsulterna meddelade 7.3.2011 att tre entreprenörer har svarat på 
anbuden och de har föreslagit för husbolagets styrelse att man väljer det billigaste av 
anbuden och att alternativ 1 borde väljas. Bolagets styrelse har beslutat föreslå för den 
extra bolagsstämman att linjesaneringen förverkligas enligt det givna anbudet och av 
ifrågavarande entreprenör. På bolagsstämman avgörs det även om att göra linjesaneringen 
enligt alternativ 1 eller 2. Av anbudet framgår att alternativ 1 är ca 7 % dyrare än alternativ 
2. 
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖ XXXX 
KOKONAISURAKKA 
1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 
1.1 Rakennuskohde 
Rakennuskohde käsittää Asunto-osakeyhtiö xxx - hankkeen rakentamisen 
oheisten urakkalaskenta-asiapaperien mukaisesti. Rakennus on asuinkäytössä 
oleva rakennus. Rakennuksen huoneala on 536 hum2, huoneistoja 16 kpl ja 
tilavuus 2300 rm3.  
 
Rakennuspaikkana on xxx Helsinki. 
 
1.2 Rakennuttaja 
Kohteen rakennuttaja on Asunto-osakeyhtiö xxx  c/o xxx, xxx Helsinki. 
 
Rakennuttajan edustajana toimii xxx. 
 
1.3 Tilaaja 
Sama kuin rakennuttaja. 
 
1.4 Rakennuttamistehtävistä vastaava 
Kohteen rakennuttamistehtäviä hoitaa xxx 
 
1.5 Valvonta 
Tilaajan asettamana kohteen valvoja nimetään myöhemmin. 
 
2. URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 
2.1 Urakkamuoto 
Urakkamuotona on kiinteähintainen kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii 
lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttaja. 
 
 
2.2 Maksuperuste 
Urakan työt suoritetaan kokonaishintaurakana ilman indeksi- ja 
valuuttasidonnaisuutta. 
 URAKKAOHJELMA 
 Sivu 5/17 
 
 
Asunto-osakeyhtiö x  Urakkaohjelma, jaettu urakka, korjaus, YSE98 
3. URAKAN LAAJUUS 
3.1 Yleistä 
Urakkamuotona on kokonaisurakka ja siihen sisältyy kohteen rakentaminen 
sopimusasiakirjojen mukaisesti kaikkine töineen ja hankintoineen täysin 
valmiiksi. 
Kohteessa suoritetaan linjasaneeraus käsittäen kohteen vesi- ja 
viemärijärjestelmien, sähkö/teleteknisten järjestelmien sekä kylpyhuone ja 
keittiöiden uusimisen nykypäivän määräyksiä vastaavaksi. 
 
Urakoitsijalta pyydetään tarjouksessa kaksi vaihtoehtoa toteutuksen 
laajuudesta.  
Vaihtoehto 1 on edellä mainittu tarjous suunnitelmienmukaisesta toteutuksesta, 
joka käsittää myös keittiöt toteutettuna suunnitelmien mukaisena. 
Vaihtoehto 2, jossa keittiökalusteet ja koneet jäävät entiset ja entisille 
paikoilleen. Tässä keittiökalusteita poistetaan ja asennetaan takaisin ainoastaan 
putkitöiden vaatiman laajuuden puitteissa. Sähkötyöt uusitaan määräykset 
täyttäviksi. Entiset kalustonvälilaatoitukset poistetaan ja laatoitetaan uudelleen. 
Sekoittaja uusitaan pesupöydän kanteen kiinnittävällä mallilla. (malli LV-
suunnitelmassa) 
 
Kokonaisurakkaan sisältyvät kaikki rakennustyöt asiakirjaluettelossa mainittujen 
suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet 
ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet, 
päätoteuttajan velvoitteet ja urakoitsija vastaa työmaan työturvallisuudesta 
voimassaolevien lakien ja asetusten sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden 
päätösten mukaisesti. 
 
3.2 Pääurakka 
Kokonaisurakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijana suorittaen työt 
asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista 
vastaavan urakoitsijan velvoitteet ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien 
työmaan johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan velvoitteet. 
 
3.3 Sivu-urakat  
Ei sivu-urakoita 
3.4 Tilaajan hankinnat ja erillisurakat 
Ei omia hankintoja 
3.5 Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset 
Työsuorituksessa on otettava huomioon ja työjärjestelyt on suunniteltava ja 
toteutettava siten, että työt voidaan toteuttaa turvallisesti ottaen huomioon 
kohteen erityispiirteet ja erityisesti se, että kohteessa osassa huoneistoja 
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asutaan koko korjaustyön ajan. Toteutuksessa tulee ottaa huomioon 
rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja sekä muut työ- ja 
asukasturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet. 
Työnsuorituksessa on otettava huomioon asuntojen jatkuva toiminta ja siitä 
aiheutuvat rajoitukset. Kohteen lämmön, sähkön ja veden saantiin ei saa tulla 
keskeytyksiä ja viemäreiden toiminta tulee turvata. Mahdolliset katkokset tulee 
ajoittaa suunnitellusti ja niistä tulee sopia ennalta riittävän ajoissa asuntoyhtiön 
edustajan kanssa. 
Asuntojen viemäreiden ja veden katkojen ajaksi on urakoitsijan järjestettävä 
kellaritilaan jatkuva WC:n ja suihkunkäyttö mahdollisuus. 
Kylpyhuoneiden ja keittiöiden pölyä tuottavien töiden ajaksi on muut huonetilat 
rajattava suojaseinillä, että asukkaat voivat käyttää niitä tiloja kohtuullisesti 
asumiseen. 
 
Urakoitsijalle rajataan rakennusalueelta varasto- ja työmaan huoltotiloja varten 
alue, joka sovitaan urakkasopimusneuvottelussa. Alue käsittää kiinteistön 
tonttiin kuuluvan alueet, jotka voidaan vapauttaa urakoitsijalle ilman, että siitä 
aiheutuu vaaraa asukkaiden kulku- ja liikenneturvallisuuteen. Urakoitsija aitaa 
em. alueen ja varustaa ne kyltein ja varoituksin. Rakennuksen kellarista tilaaja 
osoittaa jonkin verran tilaa urakoitsijan käyttöön, täsmennetään 
urakkaneuvottelussa. 
Urakoitsija ei saa varastoida urakkaan kuuluvia materiaaleja ja työvälineitä 
asunnoissa muualla kuin urakka-alueeseen kuuluvissa ja työn alla olevissa 
tiloissa. 
 
Pääurakoitsijan on toimitettava rakennuttajan hyväksyttäväksi suunnitelma 
työmaa-alueen järjestelyistä viimeistään 2-viikkoa ennen töiden aloitusta 
työmaalla. Työmaasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon eri työalueittain 
tapahtuva korjaustyö ja kunkin työvaiheen aikana noudatettava kulku- ja 
liikennerajoitukset. Suunnitelmassa tulee erityisesti huomioida asukkaiden 
turvallisuus ja noudatettava pelastuslaitoksen ohjeet ja määräykset. 
Pääurakoitsijan minimoitava työstä aiheutuvat melu, tärinä- pöly-, yms. haitat. 
Urakoitsijan on huolehdittava päivittäin kulku ym. alueiden siivouksesta, 
pidettävä alueet siistinä, kuten porraskäytävä, väliaikaiset suihku- ja WC-tilat 
sekä sinne johtavat kulkuyhteydet, samoin asuntojen urakoitsijan käyttämät 
kulkutilat. 
 
Urakkaan kuuluu työmaan mainostaulun teko ja pystytys rakennuttajan 
antamien ohjeiden mukaan. 
 
4. TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYÖMAAPALVELUT 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii 
päätoteuttajana.  
 
Työmaapalveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija.  
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Urakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta. 
Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon 
työturvallisuuden vaatimukset ja asukasturvallisuudet. 
 
5. ASIAKIRJAT 
5.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 
Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. 
Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi 
tilata laskua vastaan suunnittelijoilta. 
 
Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa 
asiakirjaluettelossa.  
 
5.2 Urakkasopimusasiakirjat 
Urakkasopimus laaditan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260 tai vastaavalle.                                                   
 
Urakassa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 
16-10660" sopimusasiakirjoista ilmenevien poikkeuksin. 
 
Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma liitteineen, urakkasisältö, 
osapuolten yhteiset työmaapalvelut, työmaan toiminta ja hallinto, 
tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous, 
mahdolliset tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirjat, mahdolliset 
suunnitelmakatselmuspöytäkirjat sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, 
piirustukset ja muut asiakirjat. 
 
5.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys 
Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT 
16-10660) 13 §:ään tehdyin lisäyksin ja täsmennyksin seuraava: 
 
A. Kaupalliset asiakirjat: 
1. Urakkasopimus 
2. Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset 
lisäselvitykset 
4. Urakkaohjelma 
5. Työmaan toiminta ja hallinto ja turvallisuusasiakirja 
6. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 
7. Urakoitsijan tarjous 
8. Maksuerätauluko 
 
B. Tekniset asiakirjat: 
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9. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
10. Sopimuspiirustukset 
11. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
 
 
5.4 Tilaajan määrälaskenta 
Rakennuttaja ei anna rakennustöiden määräluetteloa käytettäväksi 
tarjouslaskentaa varten. 
6. URAKKA-AIKA 
6.1 Töiden aloitus 
Rakennustyöt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuslupa 
on lainvoimainen sekä rakennuttaja on antanut työlle aloitusluvan. 
Arvioitu aloitusaika huhtikuu 2011 
 
6.2 Rakennusaika 
Urakoitsijan on tarjouksessaan ilmoitettava tarvitsemansa tehollinen 
rakennusaika. 
 
6.3 Urakkasuoritusten tai niiden osien valmistuminen ja välitavoitteet 
Rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä, kun rakennuttaja on antanut työlle 
aloitusluvan. Urakkasopimukseen merkitään näin laskettu urakka-aika. 
Rakennuttaja ei ota kohdetta vastaan vaiheittain, ellei asiasta erikseen sovita. 
Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista 
ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta 
erillistä hyvitystä. 
6.4 Viivästyssakko ja vahingonkorvaus 
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista 
peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 0,1 %, 
arvonlisäverottomasta/YSE-ehdoista poiketen arvonlisäverollisesta 
urakkahinnasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. 
Varsinaisen viivästyssakon lisäksi urakoitsija on velvollinen korvaamaan 
rakennuttajalle ja kolmannelle osapuolelle aiheutuneen vahingon, jos kohteen 
valmistuminen viivästyy sovitusta ajankohdasta. 
 
Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. 
 
6.5 Työaikataulun tekeminen 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on laadittava 
yhdessä alaurakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työaikataulu kahden viikon 
kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä 
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työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti 
velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan 
työmaakokouksissa tai erillisissä aikataulukokouksissa. 
 
7. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 
7.1 Takuuaika 
Takuuaika alkaa urakkasuorituksen tarkastuksesta tai mikäli sitä ei erikseen 
pidetä, rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta 
rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien. Mikäli urakkasuorituksen 
tarkastus pidetään vasta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksen jälkeen, 
kestää takuuaika 24 kuukautta urakkasuorituksen tarkastuksesta lukien. 
7.2 Vakuudet 
Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle 
rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen 
takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja 
takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen 
takauksen, jonka suuruus on pääurakassa 2 % arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta. 
 
Vakuus on toimitettava rakennuttajalle viimeistään viikon kuluessa 
urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. 
 
Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli 
urakkasopimuksen mukaisen kohteen valmistumisajan ja takuuajan vakuuden 
kolme kuukautta yli takuuajan. 
 
7.3 Vakuutukset 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ottaa työtä varten 
tilaajan nimiin YSE 1998 38 §:n mukaisen rakennustyövakuutuksen, jonka 
kohteena on rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, 
rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen tulee kattaa myös 
takuutöiden aikana mahdollisesti tapahtuvat vahingot (esim. erillisellä 
vakuutuksella). Vakuutuksen tulee vastata joka hetki vähintään urakan täyttä 
arvonlisäverollista arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen omavastuu saa 
olla korkeintaan 0,5 % kokonaisurakan arvonlisäverollisesta hinnasta. 
 
Vakuutus tulee ottaa tilaajan määräämästä vakuutuslaitoksesta. 
 
Urakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain määräämällä tavalla. 
Urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsija vastaa 
itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Rakennusvälineisiin katsotaan 
kuuluvan myös työmaan kopit ja vastaavat työmaarakennukset.  
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7.4 Vartiointi 
Työmaan palveluista vastaava järjestää työmaalle vartioinnin. 
 
8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
8.1 Urakkahinnan muodostuminen 
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa 
on eroteltava arvonlisäverollinen ja -veroton hinta. Urakkahinta ilmoitetaan 
euroissa. 
 
8.2 Hintasidonnaisuudet 
Urakkahinta on kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 
 
8.3 Muutostyöt 
Yleisten sopimusehtojen mukaisena rakennusteknisissä töissä 
yleiskustannuslisäprosenttina käytetään 12 %. Aliurakoiden osalta 
yleiskustannuslisäprosenttina käytetään aliurakoihin sisältyvien 
yleiskustannusten lisäksi 10 %. 
 
Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla 
henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa. Ennen tilaajan kirjallista 
hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät urakoitsijan 
vastattaviksi. 
 
8.4 Urakkasumman maksaminen 
 
Maksuerätaulukko 
Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn 
edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä 
sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko 
laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat 
asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen.  
 
Ensimmäinen maksuerä 
Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen 
vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on 
allekirjoitettu, ns. rakennustyövakuutus tai muu kohteen vahinkovakuutus on 
otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on 
aloitettu.  
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Viimeinen maksuerä  
Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, 
kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja 
hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, 
takuuajan vakuudet luovutettu tilaajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja 
LVISA-töissä lisäksi luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle.  
 
Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko 
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty 
tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai 
lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Laskujen maksamisaika lasketaan 
alkamaan siitä, kun työmaan paikallisvalvojan hyväksymä lasku on saapunut 
tilaajalle. 
 
Jos tilaaja ei YSE-ehdoista poiketen 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun 
maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on 
velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta 
maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron 
maksun tapahtumiseen saakka.  
 
Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa 
urakoitsija.  
 
8.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan 
Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten 
tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 
 
9. TILAAJAN TOIMENPITEET 
9.1 Luvat 
Tilaaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan 
rakennusluvan ja purkamiseen tarvittavan purkuluvan.  
 
Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta ja kustannuksista 
huolehtii ao. urakoitsija.  
 
9.2 Suunnitelmat 
Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin työmaata varten kaksi (2) sarjaa 
kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun 
aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa 
piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata 
suunnittelijoilta.  
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9.3 Suunnitelma-aikataulu 
Suunnitelma-aikataulu laaditaan yhteistyössä tilaajan, urakoitsijan ja 
suunnittelijan kesken. Suunnitelma-aikataulu laaditaan rakennustöiden 
edistymisen mukaisesti siten, että urakoitsijalle jää riittävä aika hankintojen ja 
valmistelevien toimenpiteiden suorittamiseen. 
 
9.4 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus 
YSE-ehdoista poiketen tilaaja ei anna vakuutta. 
 
10. LAATU 
10.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja 
työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja 
aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta 
sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.  
 
Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta esittää kirjallisesti selvitys, miten 
urakoitsija varmistaa oman sekä aliurakoitsijoidensa suorituksen laadun. Lisäksi 
pääurakoitsijan tulee esittää ennen töiden aloitusta kirjallisesti selvitys, miten 
pääurakoitsija varmistaa pääurakoitsijan erityisvelvoitteiden hoitamisen laadun. 
 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat 
laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta 
ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa.  
 
10.2 Suunnittelijan laadunvalvonta 
Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. 
Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. 
Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on 
tilaajan hyväksyttävä.  
 
11. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
11.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet 
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan 
edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa.  
 
Tilaaja asettaa työmaata valvomaan nimeämänsä paikallisvalvojan lisäksi LVI-
töiden ja sähkötöiden valvojina toimivat ko. suunnittelijat. 
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11.2 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 
Urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen 
työnjohtaja. 
 
11.3 Kirjaukset 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti 
numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 
§:n mukaisesti. 
 
12. TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 
12.1 Yleistä 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan 
liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa 
205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat 
noudatetuiksi. 
 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija vastaa lisäksi kaikista 
em. asetuksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista.  
 
12.2 Työsuojelun YSE 57 §:n vastuuhenkilöt 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle 
työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat 
työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten 
välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen 
yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä.  
 
Kukin urakoitsija on velvollinen ennen töiden alkua kirjallisesti nimeämään 
työmaalle oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii 
urakoitsijan työturvallisuusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä 
työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvallisuusasioista urakoitsijan 
työntekijöille.  
 
12.3 Työmaan järjestys ja siisteys 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija laatii työmaata varten 
työmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, 
koneiden ja laitteiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, 
jätteiden keräyspaikat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja 
työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. 
 
Urakoitsijoiden tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Kunkin urakoitsijan on 
huolehdittava siitä, että urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille 
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osoitetuissa paikoissa ja työstä jäävät jätteet on toimitettu niitä varten oleviin 
keräyspisteisiin. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla pääurakoitsijalla on 
oikeus poistaa urakoitsijan tavarat tai jätteet niille kuulumattomilta paikoilta 
urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija kehotuksesta huolimatta ei siirrä niitä 
osoitettuihin paikkoihin. 
 
13. TYÖVOIMA 
13.1 Työvoimarajoitus  
Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsija ilmoittaa 
työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta 
raportoidaan kuukausittain. 
 
  
14. TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET 
Urakoitsijan tulee antaa tarjouksen liitteenä seuraavat todistukset ja selvitykset: 
 selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (Patentti ja rekisterihallituksen ja 
verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä), 
 kaupparekisteriote, 
 todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus, tai selvitys siitä, että 
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, 
 todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskeva maksusopimus on tehty, 
 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista, 
 vastuuvakuutus ja 
 todistus työterveyshuollon järjestämisestä. 
 
Mikäli urakoitsija ei liitä edellä mainittuja selvityksiä tai todistuksia tarjouksensa 
liitteeksi, tulee urakoitsijan kuitenkin esittää kirjallisesti edellä mainittujen 
mukainen hyväksyttävissä oleva peruste selvitysten ja todistuksien 
poisjättämiselle tarjouksestaan.  
 
Urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimusten 
allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijoilla tulee olla 
rakennustyön aikana edellä mainitut todistukset ja selvitykset. Todistukset 
verojen maksamisesta ja eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä voivat 
olla korkeintaan 2 kuukautta vanhat. Nämä todistukset ja selvitykset voi korvata 
toimittamalla voimassa olevan RALA-todistuksen. 
 
Urakoitsijoiden tulee myös vaatia aliurakoitsijoiltaan vastaavat selvitykset ja 
määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 
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Työmaalla toimivien yritysten on ilmoitettava kaikkien työmaalla työskentelevien 
työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaan vastaavalle työnjohtajalle. 
 
Tilaajalla on oikeus ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan 
nimi, LY-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan 
aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) 
lääninverovirastolle. 
 
Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että työmaalla työskentelevällä jokaisella 
työntekijällä ja alihankkijalla on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön 
yksilöivä kuvallinen tunniste.  Tunnisteesta on myös käytävä ilmi, onko henkilö 
työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän 
tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava 
ennen työn aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien 
työntekijöiden nimet ja syntymäajat päätoteuttajalle kulkulupien myöntämiseksi 
ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 
 
15. VASTAANOTTO 
15.1 Toimintakokeet 
LVI- ja sähkötöiden osalta on suoritettava työmaan toiminta ja hallinto asiakirjan 
mukaiset toimintakokeet kaksi viikkoa ennen rakennuksen luovutusta. 
Toimintakokeisiin, säätö- ja viritystoimenpiteisiin sekä erikseen ohjelmoituihin 
koekäyttöihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja 
työjärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä. 
 
15.2 Vastaanottotarkastukset 
Mikäli vastaanotto- ja jälkitarkastuksia joudutaan pitämään enemmän kuin yksi, 
tarkastuksien kustannuksista vastaavat ne urakoitsija, jonka töiden 
keskeneräisyydestä johtuen ovat uudet tarkastukset tarpeen. 
 
16. ERIMIELISYYDET  
16.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten 
neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään 
xxx Helsinki käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 
 
17. TARJOUS 
17.1 Tarjouksen muoto 
Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheista taulukkoa. 
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Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa 
liittää omia ehtoja. Muutoin voidaan tarjous jättää hyväksymättä.  
 
Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt.  
 
17.2 Vaihtoehtotarjoukset 
Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa 
vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotarjous annetaan eri lomakkeella ja siitä on 
käytävä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön 
mukaisesta ratkaisusta.  
 
17.3 Tarjouksen voimassaoloaika 
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen 
kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään 
kolmen kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen 
jättöpäivästä lukien.  
 
17.4 Tarjouksen tekeminen 
Tarjouksen tulee saapua tilaajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään 
tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana.  
 
Kuoren päällä on oltava merkintä "Urakkatarjous Asunto-osakeyhtiö xxx - 
hankeen linjasaneerauksesta". 
 
Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa, kun urakkapäätöksestä on tiedotettu 
urakoitsijalle.  
 
17.5 Tarjousten avaus 
Tarjoukset avataan tilaajan toimesta tarjousten jättöpäivää seuraavana päivänä. 
Tarjouksen tekijät eivät saa osallistua avaustilaisuuteen. 
 
17.6 Tarjousten hylkääminen ja urakoitsijan valintaperusteet 
Tarjous voidaan hylätä, jos se poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä 
vaatimuksista ja ehdoista. Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla 
perusteilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat: 
 
1. tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen, ellei ole 
ilmeistä, että myöhästymistä ei voida lukea tarjouksen tekijän syyksi ja 
tarjous on saapunut tilaajalle ennen tarjouksen avaustilaisuutta 
2. tarjoushinta ja sen perusteet ovat epämääräiset 
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3. tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai muut 
edellytykset urakan suorittamiselle 
4. tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän 
tavan vastaisesti 
5. tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin 
alhainen, ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa 
6. tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten 
maksuvelvoitteidensa suorittamisen. 
 
Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä edellä kerrotuilla tai hankkeen 
toteuttamiseen vaikuttavilla muilla asiallisilla perusteilla. 
 
Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen Rakennusalan 
urakkakilpailun periaatteiden RT 16-10182 kohdassa 7.3 ja 7.4 esitetyin 
perustein. Valitun urakoitsijan kanssa tehdään urakkasopimus. 
Urakkatarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous. 
 
Mikäli kilpailun tulos ja sen jälkeiset mahdolliset tarkistukset eivät johda 
hyväksyttävään hintaan, hinnasta ei päästä sopimukseen, tilaajan päätöselimet 
eivät hyväksy hankkeen kustannuksia tai hankkeen toteutus muutoin estyy, on 
rakennuttajalla oikeus hylätä kaikki tarjoukset eikä urakoitsijat ole oikeutettuja 
saamaan rakennuttajalta korvausta. 
 
17.7 Lisätiedot 
Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa 
esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle viimeistään 7 
vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat 
lisäselvitykset tulee tilaaja toimittamaan kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan 
osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.  
 
Rakennustyömaan mahdollinen esittely on sovittava…xxxxx kanssa 
 
Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen 
tarjouksen antamista. 
 
 
 
 
1.2.2011 
 
 
 
 
